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VISITA DE OBRA

La visita de obra se realizará en fecha LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 a las 
11:00hs.  en JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD DE CORONDA.

NOTA: la visita de obra es obligatoria. Ante la eventualidad de su asistencia, se solicita 
a  las  empresas  que  envíen  un  correo  24  hs.  antes  de  la  fecha  establecida  a 
josefina.ordano@sppdp.gob.ar
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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitación Pública 008/24 para la:

READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626  CIUDAD DE 
CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL.

 El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en 

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la 

mano de obra,  materiales,  equipos y  componentes,  en un todo de acuerdo con los  planos que se 

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS.

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras 

Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios; y la Ley 

Provincial N° 12046 y su Decreto Reglamentario para la redeterminación de precios. 

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el anteproyecto objeto de la 

presente licitación; y serán sus funciones:

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

 Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Servicio Público Provincial 

de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION  

Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos cuarenta millones seiscientos cincuenta mil. ($40.650.000,00.-)

        Precios Oficiales a setiembre de 2024.-

El  Presupuesto  Oficial  incluye  todos  los  gastos  y  beneficios  por  cualquier  concepto 

requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los 

insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las 

prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA 

correspondiente a la fecha de Licitación, considerando al Servicio Público Provincial de Defensa Penal 

como Sujeto Exento.

El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean 

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.
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ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS  

 De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones 

y modalidades impuestas por dichas normas.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal podrá autorizar el mismo, el que no podrá 

exceder del 30% del monto a contratarse y deberá garantizarse, con póliza de seguro de caución por un 

valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  

 El Servicio Público Provincial de Defensa Penal abonará al contratista los certificados de obras 

ejecutadas, dentro de los 20 días corridos a partir de su presentación, debiendo tener la aprobación previa 

de la Oficina de Arquitectura. La presentación de los mismos por parte de la empresa será cada 30 (treinta) 

días corridos.

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Análisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Cláusula de repetición

j) Anexo 10: Declaración jurada  

k) Anexo 11: Cartel de obra

l) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)  

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos     

D. Planilla de Factores de Redeterminación

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.
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El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones,  Decreto  Nº  5119  y  el  Pliego  de 

Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse 

que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En  caso  contrario,  se  encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  la  Oficina  de 

Arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal para su consulta, como así también 

en Internet en el sitio Web oficial del SPPDP.

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, 

formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 – Documentos del  

Contrato.

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El  Plazo  de  Ejecución  del  total  de  los  trabajos  será  de  CIENTO  VEINTE  (120)  DÍAS 

CORRIDOS, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obras.

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA  :  

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendarios a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisoria  de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el 

Artículo Nº 74 del  PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de 

conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Servicio Público Provincial 

de Defensa Penal.

ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ACCESO AL LEGAJO LICITATORIO  

La documentación de la Licitación podrá consultarse en:

En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – La Rioja 

2663 - Santa Fe.

En Internet:  Sitio Web oficial  del  Servicio Público Provincial  de Defensa Penal de Santa Fe. 

(https://www.defensasantafe.gob.ar/)

Todo interesado en concurrir  a esta Licitación podrá  acceder gratuitamente (según Decreto 

2260/16) al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el portal web oficial de este Organismo mencionado 

en el párrafo anterior.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos 

del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa 

de Entradas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal o vía correo electrónico ante la Repartición 

a  la  casilla  josefina.ordano@sppdp.gob.ar  solicitando  concretamente  las  aclaraciones  que  estimen 

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
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apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y 

ocho) horas de anticipación a la mencionada apertura.

ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS – LUGAR, FECHA 

Y HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberán presentarse en Mesa de Entrada del Servicio Público Provincial de 

Defensa Penal, sito en calle La Rioja 2657, hasta el día y a la hora fijado para la apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizará en la Sede Provincial Santa Fe -  Dirección de 

Administración del SPPDP, sito en calle La Rioja 2657, el día MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 a 

las 10 hs.

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

Aclárase que, de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones 

introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a 

criterio  de  la  Administración,  podrán  resultar  prorrogadas  por  un  término  igual  al  establecido 

originalmente.

ARTICULO  Nº  12:  CONDICIONES  EXIGIDAS  PARA EL DIRECTOR  TECNICO  DE  LA 

EMPRESA,  EL  REPRESENTANTE  TECNICO  DE  LA  EMPRESA  EN  OBRA  Y  EL 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Deberá ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

b)  El  cumplimiento de lo  exigido deberá efectuarse proporcionando datos y  antecedentes,  que bajo 

declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que se 

licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c)  El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse  proporcionando  datos  y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este 

PCByC y resultará a plena satisfacción de la  Repartición,  en concordancia con lo  dispuesto en los 

Artículos  Nº  39  y  40  del  PUByC según  corresponda.  En  el  caso  de  considerar  que  el  profesional  

propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición,  del  o de los profesionales 

propuestos  por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse  inicio a los 
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trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de 

tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el  colegio profesional  respectivo referidos a Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en 

obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c)  El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse  proporcionando  datos  y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este 

PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para 

esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición,  del  o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse 

inicio a los trabajos.  No corresponderá por tal  causa reconocimiento alguno ni modificación de los 

plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114 

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición 

las  órdenes  de  trabajo  o  los  comprobantes  legales  establecidos  por  el  Colegio  Profesional  que 

corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; 

todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de todas otras disposiciones 

vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, 

la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las 

Leyes  citadas  precedentemente,  la  Repartición  informará  de  ello  a  los  Colegios  Profesionales  que 

correspondan.

El  incumplimiento  por    parte   de  la  Contratista  de  lo  antes  citado,  será  causal  del  no   

otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra 

en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva 

de los mismos.
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Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a solicitud del Contratista, mediante 

Aval  Bancario o Seguro de Caución a favor del  Servicio Público Provincial  de Defensa Penal  de la  

Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de 

Santa  Fe  y  expresar  el  sometimiento  expreso  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  esta  ciudad,  todo  a 

satisfacción del Contratante.   

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los  oferentes  deberán  estar  inscriptos  en  la  sección  OBRAS DE ARQUITECTURA del 

Registro de Licitadores del Ministerio Obras Públicas Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión 

Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar 

las siguientes capacidades mínimas:

Capacidad  de  Contratación  Anual  Necesaria  (CCA) del  Reglamento  del  Registro  de 

Licitadores de Santa Fe: Pesos cuarenta millones seiscientos cincuenta mil. ($40.650.000,00.-)

Capacidad  Técnica  de  Contratación  por  Especialidad  Arquitectura necesaria  del 

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe : Pesos cuarenta millones seiscientos cincuenta 

mil. ($40.650.000,00.-)

Las exigencias  expresadas más arriba  para  quienes  participen en  el  presente  llamado, 

podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso 

se sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán 

conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes 

condiciones:

a)  Adjuntará  con  los  documentos  para  la  evaluación  una  copia  del  Compromiso  Constitutivo  de  la 

Asociación,

bajo  declaración  jurada  y  ante  Escribano  Público.  Solo  se  admitirán  modificaciones  al  Contrato  de 

Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Repartición.

b) Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por cada 

integrante de la Asociación de Empresas.

c) Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el 51 % 

de las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del 

contrato que suscriban con la Administración.

e) La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la 

Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UTE, si no se 

establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la Mandataria.
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ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 

naturaleza  sean  consideradas similares  debiendo  estas  satisfacer  los  requisitos  indicados  en  los 

Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como  requisito mínimo  para  ser  preseleccionada,  la  proponente  si  concurre  en  forma 

individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberán haber realizado en los 

últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra 

de  arquitectura  considerada  similar  a  la  que  se  licita,  debiendo  comprobarlo  con  las  respectivas 

certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, 

arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO Nº 17: FIANZAS

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% 

(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el artículo 23, apartado 1, 

Inc. a) del presente Pliego.

A dicha  fianza,  el  adjudicatario  deberá  elevarla  previamente  a  la  firma  del  respectivo 

contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la 

misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción 

Definitiva de la Obra.

ARTICULO Nº 18:  CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública 

implica  por  parte  del  Oferente  aceptar,  en  pleno  conocimiento,  el  contenido  de  las  cláusulas  que 

componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el  Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la  

totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que 

se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como 

cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se  
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aceptarán  reclamaciones  provenientes  o  fundadas  en  hechos  directamente  relacionados  con  lo 

expuesto.

Además,  crea  presunción absoluta  de  que  el  Proponente  y  su  Director  Técnico  han 

estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de 

los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para 

formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter 

ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y 

otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a 

cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia de conocimiento de la Ley,  su Decreto Reglamentario y del  PUByC, y el  solo hecho de 

concurrir  implica  el  perfecto  conocimiento  y  comprensión  de  sus  cláusulas,  como asimismo de  los 

lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas 

en el Artículo Nº 3 del PUByC.

ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR

La oferta deberá cotizarse en Pesos. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los 

ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, 

mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 

Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución 

de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos 

en los documentos de la licitación.

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El  oferente deberá  presentar las planillas de análisis  de precios,  de acuerdo al  modelo 

detallado en el Anexo Nº 4.

Además, la oferente  deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 

obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo 

neto  y  precios  unitarios  propuesto  por  el  oferente.  Estos  valores  deberán  ser  coincidentes  con  los 

indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 

el  análisis  del  coeficiente  resumen  que  integra  cada  precio  unitario  de  aplicación.  A tal  fin  deberá 

ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.
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El  precio  unitario  o  de aplicación  surge del  producto  entre  el  costo  neto  del  ítem y  el 

coeficiente resumen.

Queda definitiva  e  innegablemente entendido  que los  precios  unitarios  o  de  aplicación, 

incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total 

del  ítem  correspondiente,  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  generales  y 

particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, 

detalles que se adjuntan.

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales,  Municipales  o  Comunales  que  afecten  terrenos,  estructuras,  instalaciones,  etc.  ya 

existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su 

gestión  incluyen:  elaboración  de  toda  la  documentación  conforme  las  exigencias  del  organismo 

concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y 

consecuentes  del  otorgamiento  del  permiso.  Estas  erogaciones  se  consideran  incluidas  en  el 

Presupuesto  de  Oferta  y  no  darán  lugar  a  compensación  extra  de  ninguna  especie,  pudiendo  ser 

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y 

además con las que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única 

leyenda lo siguiente:

Licitación PÚBLICA Nro: 008/24

Denominación de la Licitación: “READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 
CIUDAD DE CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL.”

Fecha de apertura de las ofertas:  19/11/2024

Hora de apertura de las ofertas:  10  horas.

Lugar de apertura de las ofertas: La Rioja 2657 – SANTA FE
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Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, 

cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar 

dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.

Los  documentos  contenidos  en  los Sobres  deben  ser  presentados  en  original  o  copia 

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

         

a)  GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la 

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización 

oficial  al  momento  de  su  constitución  a  cuyo  efecto  se  presentará  el  certificado  de  depósito 

correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil 

anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por 

ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se 

redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen 

adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga 

el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser 

retirados por el depositante.

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Servicio Público Provincial de 

Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o 

corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales 

Ordinarios  de  esta  ciudad,  todo  a  satisfacción  del  Contratante,  debiendo  en  caso  contrario 

sustituirla en el  plazo que a tal  fin se fije.  Tanto el  Banco como las compañías de Seguros 

deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el  Servicio Público 

Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el  instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días 

más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez 

pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el  

Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o 
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cualquier  otro instrumento que limite  la  ejecutabilidad dentro del  período.  Si  se presentasen 

cheques con certificación por  un lapso inferior  al  exigido para la  vigencia de la  garantía,  el 

cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que 

ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido.

a) El  presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  sellado  y  firmado  en  todas  sus  fojas  y  el 

comprobante de la adquisición del mismo.

b) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,  objeto del llamado, según lo indicado por el 

Artículo Nº 5 del PUByC.

c) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentación web. La misma se 

obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 

522/A”

d) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Provincial de Impuestos 

(s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de 

Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de 

Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de 

Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, 

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10.

f) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo.

g) Tasa Retributiva de Servicios $ 2268.-

Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

• En papel  sellado o  estampillado de la  Provincia  de Santa  Fe efectuado en cualquiera  de las 

sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite Liquidación de Tasa 

Retributiva  de  Servicios,  donde obtendrá  el  formulario  324 o  720 para  liquidarla,  debiendo con dicho 
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formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de 

Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, 

Paraná). 

h) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente 

para la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los órganos 

sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando 

que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por 

todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de 

obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo Nº 2.

Se  considerarán  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y 

características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra.

Se  considerarán  obras  en  ejecución,  a  los  efectos  de  ser  consideradas  como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de 

Santa Fe.

l) CERTIFICADO expedido por el  Registro de Procesos Universales en donde se informe si  el 

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condición de Activo SIPAF.

 

ñ) Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Santa Fe, 

haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal.
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 o) Original o copia del Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). 

Para el caso de personas jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integren los 

órganos  de  administración;  para  “Unión  Transitoria”  (U.T.),  de  los  miembros  de  los  órganos  de 

administración de las personas jurídicas que la componen.

  p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designación 

de los miembros del órgano de administración

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACION PÚBLICA N° 008/24

READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD DE CORONDA, 
PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL.

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:

a) Formulario  Propuesta  adjunto (provisto  por  la  Repartición)  debidamente  completado  y 

conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos Nº 19, Nº 20, 

Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte Segunda.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la obra, s/ 

Anexo 4. En éste caso particular, deberá incluirse la planilla del Anexo N° 12.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodología constructiva, conforme Anexo Nº 5 - 

Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios del SPPDP y en presencia de los interesados 

que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento y numeración 

correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a 

abrir los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.
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El  incumplimiento de  los  requisitos  exigidos  en  los  artículos:  23.1.a  y  23.1.g  (23.2.a  Formulario 

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa 

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 

del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas 

de su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la 

propuesta.

ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME  

1)  PROCEDIMIENTO:  

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio 

propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida por los presentes pliegos.

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 

Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, 

sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación 

solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad.

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:

* Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 del  presente pliego.

* Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Artículo.

* Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Dirección 

General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos 

de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

*  Una vez  finalizado el  análisis  de  la  documentación técnica,  se  procederá  a  evaluar  la  oferta 

económica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS  

Para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  los  antecedentes  técnicos  se  tendrán  en  cuenta  la 

documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.j).
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 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de 

la Provincia. (articulo Nº 23.1.c)

 Obras similares: Artículo 23.1.j)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras 

del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.  

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:  

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del 

Anexo Nº 12.

ARTICULO Nº  25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendrán derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su 

criterio, sean procedentes. Asimismo, podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del 

término de las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada.

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar 

constancia de haber  entregado en la  Dirección de Administración del  Servicio  Público Provincial  de 

Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe una póliza de seguro de caución en concepto de Garantía de 

Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de su Oferta. 

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su 

devolución  dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  administrativos  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del SPPDP 

infundada,  inadmisible,  improcedente,  rechazada  o  meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  la  póliza  de 

seguro  entregada en  concepto  de  Garantía  de  Impugnación  será  ejecutada  por  el  Servicio  Publico 

Provincial de Defensa Penal .      

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante 

la constitución de la Garantía de la Impugnacion.

El  Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal  resolverá  con  carácter  irrecurrible  las 

impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del 

trámite licitatorio.

ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
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Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se 

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su 

defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.

Conjuntamente  con  la  elevación  del  acta  de  medición  la  contratista  estará  obligada  a 

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuará permanentemente,  de tal  forma de mantener  la  Obra limpia y 

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 

entregar  la  Obra,  la  misma  debe  encontrarse  en  perfecto  estado  de  conservación  y  limpieza, 

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 

disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se 

llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen 

por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la 

totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 

cantidad  de  trabajo  que  exceda  del  120  (ciento  veinte)  %  de  la  que  para  este  ítem  figure  en  el 

presupuesto oficial de la obra.

                          

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA

                  La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, con la leyenda acorde a la 

obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración.

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 

contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará 

despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la 

Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo 

el transcurso de la obra.

La información que se deberá incluir  en el  cartel  será la especificada en el  Decreto Nº 

1732/08.

Todos  los  gastos  que  se  originen  por  este  concepto  son  por  cuenta  exclusiva  de  la 

contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo. 
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Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista 

deberá  mantener  a  disposición  de  la  Inspección  toda  la  documentación  técnica  y  administrativa 

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario. 

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones 

y/o normativas complementarias.

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores 

a dar comienzo a la obra:

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo 

Nº 9).

 Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  del  Contrato  de  Afiliación,  copia  del  Certificado  de 

Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera. 

El  contratista  deberá  acreditar  mensualmente  con  c  opia  fiel  ,  a  la  Dirección  de 

Administración  sito  en  calle  La  Rioja  2657  el  pago  de  los  seguros.  La  no  presentación  de  dicha 

documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la 

referida obligación.                       .

ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS

La  Contratista  será  responsable  por  todos  los  daños  y/o  perjuicios  que  ocasionare  a 

terceros por la ejecución de las obras.

Por  tal  motivo,  deberá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  Civil  Comprensiva,  con 

adicional  para construcción,  refacción,  demolición,  instalaciones,  y  montaje de edificios.  Adicionando 

además  carga  y  descarga  de  bienes,  guarda  de  vehículos,  automotores  o  remolcados  y  daño  a 

instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 1.000.000.- (Pesos Un 

millón). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago 

sin haberse cumplimentado con esta obligación.

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 

permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad 

transitoria, permanente y muerte.
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Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el 

seguro para el personal de la Inspección de la obra.

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel  ,  el pago de los seguros. La 

no presentación de dicha documentación habilitará  a  la  Repartición a  no autorizar  ningún pago sin 

haberse cumplimentado con la referida obligación.    

                    

ARTICULO  Nº32:  NORMATIVA  A  CUMPLIR  SOBRE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL 

TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 

dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los  5 (cinco) días posteriores a la 

firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO 

DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional 

habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 

3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos  

1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y 

por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad,  conforme a lo establecido en los 

Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo del Contratista Adjudicatario  en carácter de    Contratista principal  , sin que este pueda 

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista  deberá  presentar,  previo  a  la  emisión  de  la  certificación  mensual,  una  constancia  de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar 

debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado 

para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de 

la documentación aprobada por el organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 

incumplimiento por parte de la Contratista,  la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la  

certificación  mensual  correspondiente,  la  que  será  reintegrada  en  la  certificación  posterior  a  la 

normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres 
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certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta 

ese momento.

Ante  el  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y  Seguridad  la  Inspección  de  Obra 

solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, 

multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La inspección podrá inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa adecuada de trabajo, 

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de 

primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los 

que vayan a ser sometidos.

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío 

de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde 

haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que 

otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.  

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de 

realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte 

respectivo  considerándose los  sistemas de  protección  para  el  personal  a  su  cargo.  Esto  incluye  la 

construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar 

afectado a la obra y zonas de incidencias.

 Proveer  a  la  obra  de  una  instalación  eléctrica  segura,  con  elementos  normalizados, 

prolongaciones  con  cable  doble  aislamiento  y  fichas  adecuadas  al  sistema  vigente  en  el  edificio, 

arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora 

general,  protección  térmica  adecuada  al  consumo de  la  instalación,  cables  de  alargador  tipo  TPR, 

conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se 

coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la 

inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por 

escrito en el libro de obra.

 Proveer  a  sus  empleados,  obreros  y  personal  de  inspección  de  obras   de  los  equipos  de 

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y 

mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
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 Protección craneana.

 Anteojos de seguridad.

 Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria 

y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse 

en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean 

realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, 

calefacción, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., 

que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma 

queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

 En  ningún  caso  deben  realizarse  trabajos  en  altura  sin  el  correspondiente  elemento  de 

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y 

Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la 

Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por 

una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún 

lugar  del  edificio  sin  haber  obtenido  la  correspondiente  autorización  por  escrito  de  parte  del 

representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al  realizar  trabajos  de  soldaduras  o  corte  se  protegerán  las  áreas  circundantes  de  las 

radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con 

tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún 

material  absorbente  efectivo,  de  manera  tal  de  evitar  posibles  incendios,  dando  aviso  inmediato  al 

Responsable Técnico de la Obra.

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
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Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de 

uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio,  como así también el  uso de los 

elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija 

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará 

en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.

ARTICULO Nº 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE 

INVERSIONES

Para la presente obra, SE REQUIERE presentación del Proyecto Ejecutivo en el término 
de diez (10) días después de la firma del contrato.

El  Plan  de  Trabajo  y  Curva  de  Inversiones  se  ajustará  al  Anexo  5,  observando los 
parámetros que se indican en el Anexo Nº 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o 

ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido 

dicho término quedará aprobado.

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por 

los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante, una vez detectados, podrá 

exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO Nº  35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos  del  contrato,  debe  interpretarse  como  monto  contractual,  al  importe  de  las  obras 

contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.

Serán motivos de aplicación de multas o sanciones la mora en la iniciación de los trabajos 

(Art. 78 – PUByC), mora en la terminación de los trabajos (Art. 79 – PUByC), incumplimiento del plan de 

trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con 

respecto al plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de 

la obra, por cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a órdenes de servicios o por 

infracciones varias (variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a 

sólo juicio de la Oficina de Arquitectura)
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La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar 

durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias 

que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y 

siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora 

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el 

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las 

lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos 

plazos por tales causas.

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA

No se requiere. 

ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

 Dos (2) pares de distinto número de calzado de seguridad tipo Funcional, botín de seguridad 

Funcional Street.

 Dos (2) cascos de seguridad reglamentarios.

ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, 

que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales 

se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La  Contratista  deberá  presentar  obligatoriamente  para  su  aprobación,  sin  pago  directo 

alguno,  previo a la Recepción Provisoria  los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente 

detalle:

a) Planimetría  general,  cortes,  y  detalles de cada uno de los servicios incorporados a la  obra, 

planillas  de  locales  y  todo otro  plano o  planilla  que a  juicio  de  la  Inspección  fuera  necesario  para 

completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas.

a) La  totalidad de la  documentación  se  confeccionará  en  versión  digital  formato  dwg (autocad 
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versión 14).

b) Lo requerido en el apartado anterior será remitido como archivo adjunto por correo electrónico a 

la dirección josefina.ordano@sppdp.gob.ar

ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar 

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 

sustituciones  de  materiales,  estructuras,  instalaciones,  elementos  constructivos,  equipamientos,  etc., 

salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, 

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva 

cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, 

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el  

Fondo de Reparo.

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su 

aprobación,  serán  por  cuenta  de  la  empresa  contratista.  Los  materiales  provistos  tendrán  el  sello  o 

certificado  IRAM  de  conformidad  con  las  Normas  IRAM,  en  caso  de  no  tenerlo  regirán  las  normas 

internacionales más exigentes con referencia al producto.

      Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del 

Servicio Público Provincial de Defensa Penal o del organismo que éste designe. La Inspección deberá ser 

solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo 

de la obra.

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 

cuenta del Contratista.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
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Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de 

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados 

por  el  tipo  de  obra  y  consistirán  fundamentalmente  en  verificaciones  de  estanqueidad,  resistencia, 

dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de 

obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista 

deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes 

de este Artículo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus 

obras.  Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la 

realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 

ingresada por la Mesa de Entradas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en La Rioja 2657 de 

la ciudad de Santa Fe.

ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El  contratista,  siempre  que  se  configuren  similares  condiciones  en  cuanto  a  precios  y 

calidad respecto de productos,  bienes y  servicios producidos o elaborados fuera del  territorio  de la 

provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los 

términos de la Ley Nº 13.505.

El  contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  las  obras  y  solo  podrá  hacerlo 

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota 

de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y 

alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la  Ley Nº 

13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos a subcontratar.

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 

alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en 

el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación 

sin la presentación del contrato de cesión.
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ARTICULO Nº 46:  CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

    En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir las leyes, 
decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que 
estén vigentes y que sean de aplicación en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigón Armado

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1

Estructuras metálicas

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304

De ejecución

Pliego Único de Bases y Condiciones – Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitución Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83, 
Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273
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Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolución N° 0128/04

Resolución N° 201/04

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas 

que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de 

obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 

llamado.
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ANEXO Nº  1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)

Santa Fe,.........................................................-
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Pública  para  la 

Obra:  ...............………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y 

Proponente...................................  .................................................................................................................

..........................  respectivamente,  de  la  Empresa................................................................................  

Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se 

presentan a la Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la 

documentación correspondiente.

El  monto  de  la  propuesta,  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  planos, 

especificaciones,  presupuesto  oficial,   pliegos  de  condiciones  y  otros,   asciende  a  la  suma  de: 

$...................................             en números) .......................................................................................(en  

letras)                              

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 

30 (treinta) días corridos; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones.

                                        Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

              Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico
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NOTA IMPORTANTE: No se aceptará ningún tipo de variante a la oferta solicitada.

ANEXO Nº 2

PLANILLA DE ANTECEDENTES.

NOMBRE

TIPO

GESTION

FINALIZADA

SI/NO

PLAZO

DE OBRA

DIRECCION

OBS
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ANEXO Nº 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Nº 

RUBRO/ 

ITEM

DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

IMPORTES

PARCIAL                     TOTAL

% INC.   

IT. /  RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- -3

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE:  Se  deberá  desagregar  la  estructura  del  Precio  cotizado  según  este  modelo, 

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, 

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

…………………………………………………….

             Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

               Firma y Sello del Director Técnico
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3000 – Santa Fe

Teléfonos:
(0342) 4572454 
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:
defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar
www.defensasantafe.gob.ar

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) …………………….

 



ANEXO Nº 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDADPRECIO 

UNITARIO
IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL         EQUIPO

4
SUBTOTAL COSTO 
(1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1)La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en  

su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los Presupuestos que componen 
la Cotización de la presente obra.

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 5

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

Nº  RUBRO/ 

ITEM

DESCRIPCION  DE  LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO 

OBRA

                          CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

  

            0            1             2            3             4             ...PLAZO

(meses) 

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo 

a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la  

Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo  a lo establecido al artículo Nº 34.

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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La Rioja 2663
3000 – Santa Fe
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ANEXO  Nº 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre...............................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

             

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

            Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico

Sede Central
La Rioja 2663
3000 – Santa Fe

Teléfonos:
(0342) 4572454 
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:
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ANEXO Nº 7 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

          Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

Apellido y Nombre................................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………
Título:.........................................................................Universidad:.....................................................

Especialización:..........................................................Institución:.......................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................
Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................
Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por  la  presente  declaro  la  veracidad de los  datos  consignados más arriba;  como así  también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

           Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO Nº 9

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 

39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.-  (Indicar Nombre de la A.R.T.)  A.R.T. me 

obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el  

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“
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ANEXO Nº 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PÚBLICA 006/24

OBRA:…………………………………………………………………….

OFERENTE:……………………………………………………………..

Los  abajo  firmantes,  en  nombre  y  representación  del  oferente,  manifiestan  en 

carácter de  Declaración Jurada que, al  día de la fecha de presentación de esta propuesta para la 

licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o 

promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene 

conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de 

cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias 

penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de 

contratos de suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes 

Oficiales.

Asimismo,  declaran  no  encontrarse  inscriptos  en  el  Registro  de  Deudores 

Alimentarios  Morosos  –  Ley  Nº  11945,  acreditando  lo  expuesto  con  el  Certificado  Negativo 

correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital 

de la Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las 

condiciones en que se ejecutará la misma.

________________________                                               _________________________

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración

           del Oferente                                                                         del Director Técnico

Lugar y fecha……………………………………………
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ANEXO Nº 11

CARTEL DE OBRA E INTITUCIONAL

Previo al acto de iniciación de los trabajos, se deberá contemplar la colocación de 

los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos estamentos de 

control  tanto provinciales como municipales.  (Ver  ARTICULO Nº  29:  CARTEL / 

DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA.  )  incluyendo  la información especificada en el 

Decreto Nº 1732/08 según exigencias por escala de obra. 

Del mismo modo se exigirá la colocación de un (1) letrero de obra de 2.00 m de 

ancho m x 1.60 m de alto, con leyendas institucionales y colores e imagen que 

indique la Oficina Técnica;  el  mismo será considerado parte de la obra como 

imagen institucional y transparencia.  

(IMAGEN ORIENTATIVA – LA IMAGEN DEFINITIVA SE PRESENTA POSTERIORMENTE)

Sede Central
La Rioja 2663
3000 – Santa Fe

Teléfonos:
(0342) 4572454 
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:
defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar
www.defensasantafe.gob.ar



ANEXO N° 12

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: SPPDP SEDE CORONDA
DIRECCION: J. DE GARAY 1626
COMITENTE: SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL
FECHA:
PLANILLA: PRESUPUESTO

NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT.  COSTO  IMPORTE  IMPORTE % INCIDENCIA OBS.

RUB. ITEM   ME.    UNITARIO  ÍTEM  RUBRO ITEM RUBRO  

1   TRABAJOS PRELIMINARES          $          -   0%  

  1.01 Cartel de Obra m2 4,95  $          -  $          -   0%    

  1.02 Cerco de Obra m 10,60  $          -  $          -   0%    

  1.03 Proyecto Ejecutivo y Cálculos gl 1,00  $          -  $          -   0%    

2   DEMOLICIONES          $          -   0%  

  2.01 Demolición de mampostería maciza (lad.comunes) m3 0,75  $          -  $          -   0%    

  2.02 Demolición-Retiro de piezas de revestimientos m2 20,00  $          -  $          -   0%    

  2.03 Demolición-Picado de revoque m2 75,00  $          -  $          -   0%    

  2.04 Demolición-Retiro de piezas de pisos m2 40,00  $          -  $          -   0%    

  2.05 Demolición de contrapisos, solados monolíticos (h/15cm esp.) m2 16,00  $          -  $          -   0%    

  2.06 Demolición-Retiro/Extracción de aberturas UN. 2,00  $          -  $          -   0%    

  2.07 Demolición-Retiro tabique durlock m2 6,50  $          -  $          -   0%    

3   MOVIMIENTO DE TIERRA          $          -   0%  

  3.01 Excavación zanjas cimentaciones m3 2,50  $          -  $          -   0%    

4   FUNDACIÓN          $          -   0%  

  4.1 Zapata corrida p/muros de Hº de Cascotes m3 2,50  $          -  $          -   0%    

5   MAMPOSTERIAS          $          -   0%  

  5.01 Mampostería de cimiento m3 0,30  $          -  $          -   0%    

  5.02 Mampostería de elevación m2 7,50  $          -  $          -   0%    

6   CAPAS AISLADORAS          $          -   0%  

  6.01 Horizontal en muros nuevos m2 3,25  $          -  $          -   0%    

  6.02 Vertical en muros nuevos m2 4,20  $          -  $          -   0%    

7   ESTRUCTURAS          $          -   0%  

  7.1 Estructura metálica con Perfilaría y chapa ( frente) abullonada 
a mamposterías con ménsulas m2 8,40  $          -  $          -   0%    

  7.2 Dinteles m 14,00  $          -  $          -   0%    

  7.3 Refuerzos Vertical m 22,50  $          -  $          -   0%    

8   REVOQUES          $          -   0%  

  8.01 Interior completo m2 90,00  $          -  $          -   0%    

  8.02 Exterior completo m2 65,00  $          -  $          -   0%    

9   REVESTIMIENTOS          $          -   0%  

  9.01 Revestimiento plástico m2 65,00  $          -  $          -   0%    

  9.02 Revestimiento cerámico m2 18,00  $          -  $          -   0%    

10   PISOS          $          -   0%  

  10.01 Hº Cascotes e=08 cm m2 30,00  $          -  $          -   0%    

  10.02 Carpeta de cemento bajo piso m2 70,00  $          -  $          -   0%    
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  10.03 Porcellanato exterior m2 44,00  $          -  $          -   0%    

  10.04 Porcellanato interior m2 2,83  $          -  $          -   0%    

  10.05 Reconstrucción de pieza de pisos m2 6,50  $          -  $          -   0%    

11   ZOCALOS          $          -   0%  

  11.01 Porcellanato exterior m 20,00  $          -  $          -   0%    

12   CUBIERTA          $          -   0%  

  12.01 Impermeabilización de cubierta existente. m2 136,00  $          -  $          -   0%    

13   CARPINTERÍAS          $          -   0%  

  13.01 Carpintería de hierro NUEVA Reja ingreso m2 4,75  $          -  $          -   0%    

  13.02 Carpintería NUEVA Porton corredizo m2 5,85  $          -  $          -   0%    

  13.03 Carpintería de Madera NUEVA: Puertas interior UN. 3,00  $          -  $          -   0%    

  13.04 Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa UN. 3,00  $          -  $          -   0%    

  13.05 Carpintería de Madera: Puerta restaurar PP1 UN. 1,00  $          -  $          -   0%    

14   PINTURAS          $          -   0%  

  14.01 Latex p/exteriores m2 24,00  $          -  $          -   0%    

  14.02 Latex p/interiores m2 145,00  $          -  $          -   0%    

15   INSTALACIONES ELÉCTRICAS          $          -   0%  

  15.01 Adaptación bajada para trifásico gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  15.02 Tableros de electricidad u 1,00  $          -  $          -   0%    

  15.03 Canalización de cañerías y cajas gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  15.04 Artefacto iluminación; plafón chico, calidad media u 18,00  $          -  $          -   0%    

16   INSTALACIONES SANITARIAS          $          -   0%  

  16.01 Cañerías y Acc. Desag.Cloacales por local gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  16.02 Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría/Caliente por local gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  16.03 Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.U.Viv.Colect. Por local gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  16.04 Cañerías y Acc. Desague pluvial gl 1,00  $          -  $          -   0%    

  16.05 Tanque 600l u 1,00  $          -  $          -   0%    

17   INSTALACIONES DE GAS          $          -   0%  

  17.01 Bloqueo de servicio de gas. Cañerías y Accesorios gl 1,00  $          -  $          -   0%    

18   INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO          $          -   0%  

  18.01 Instalación equipo de aire u 4,00  $          -  $          -   0%    

19   EQUIPAMIENTO          $          -   0%  

  19.02 Amoblamiento Cocina: Bajo Mesada / Alacena enchapados u 1,00  $          -  $          -   0%    

20   TRABAJOS VARIOS          $          -   0%  

  20.01 Limpieza periódica y final de obra M2 100,00  $          -  $          -   0%    

    TOTAL COSTO NETO $        $          - 100% 100%  

    TOTAL PRECIO Coef. 0,00      $          -   100%  
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  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES

  
READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD 

DE CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA 

PENAL.
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CONSIDERACIONES GENERALES

El objeto de la presente licitación es la readecuación del edificio sito en calle Juan de 

Garay 1626 de la ciudad de Coronda de propiedad del SPPDP, mediante la provisión 

de mano de obra y materiales y realización de los trabajos que incluyen demoliciones 

menores  de  revestimientos  y  revoques,  instalación  eléctrica,  luminarias,  instalación 

sanitaria, construcción de tabiques de ladrillo cerámico, puesta en punto de cocina y 

baño,  carpetas  y  pisos,  cielorrasos,  herrería,  colocación  de  aires  acondicionado, 

remodelación fachada, pintura general, restauración/reposición de algunas aberturas y 

otras  tareas  inherentes  o  conexas.  En  general  las  consideradas  dentro  de  rubros 

terminaciones.

Debe considerarse que el  concepto es de obra integral terminada y lista para 

usar.

1. EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 

su fin en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga 

derecho a pago adicional alguno.

Con  referencia  a  los  documentos  que  integran  el  legajo,  se  establece  que  se 

complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda 

salvado por su sola referencia en el otro, teniendo el orden de prelación establecido en 

el artículo 6 del PCByC.
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Cuando en el presente pliego se haga referencia a las E.T.G. deberá remitirse al Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales de la provincia de Santa Fe, que forma parte 

del presente legajo.

Corresponde al Contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación 

tendiente a la ejecución de la obra,  de manera tal  que ofrezca en su totalidad las 

características  que  la  hagan  plenamente  eficaz  para  responder  a  las  necesidades 

públicas que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación no autoriza a considerar que 

la misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no se cumplen sus objetivos o 

los cumplan en forma deficiente o parcial.  Tampoco liberarán al  Contratista de sus 

obligaciones,  ya  que  en  estos  casos  prevalecerá  la  intención  que  corresponde  al 

concepto  general:  "la  ejecución  de  la  obra  completa  y  de  acuerdo  a  los  fines 

previstos".  Ante  documentación  que  resulte  susceptible  de  interpretación  sobre  la 

ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización.-

En  consecuencia,  los  pedidos  de  aclaraciones  deberán  ser  formulados  por  los 

interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no serán 

reconocidos  al  Contratista  reclamos  sustentados  en  circunstancias  como  las 

mencionadas.

El Contratista deberá tener en cuenta que los valores consignados en el presupuesto 

oficial, son solo ilustrativos, debiendo consignar en su propuesta las cantidades reales 

de obra a ejecutar en virtud de que la presente se adjudicará y contratará por Precio 

global  con  reconocimiento  de  variaciones  de  costos según  Ley  12.046  y 

reglamentaciones vigentes.

2. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS:
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En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplirlas 

leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o 

reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicación en este caso.

3. MARCAS:

Todas las marcas indicadas en estas especificaciones técnicas son a título ilustrativo de 

calidad  y  tipo  de  insumos,  partes  y/o  técnicas  que  se  pretende  para  la  obra, 

señalándose aquellas que preferentemente se desean para la presente obra. Si fuera 

intención reemplazar las mismas por otras marcas, deberán ser de primera calidad 

reconocida en el marco y deberán asegurar una calidad y resultados equivalentes o 

superior a lo prescripto.

4. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTISTA

En relación al Proyecto, se expresa lo siguiente:

- La totalidad de los contenidos de la Documentación integrante del Legajo Técnico y 

Pliegos para la Licitación y posterior ejecución de dicha obra, son de única y exclusiva 

autoría  intelectual  del  Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal  denominado 

“READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD 

DE CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA 

PENAL.”,

- Al momento de la confección de éste legajo técnico se han efectuado las mediciones y 

actuaciones de acuerdo al buen arte y capacidades del ejercicio profesional además de 

contar  con  el  plano  municipal  y  reglamentaciones  imperantes  en  la  materia,  no 

obstante,  lo  cual,  previo  al  inicio  de  la  obra,  el  contratista  deberá  realizar  las 

averiguaciones pertinentes en base al plano municipal en este caso de antecedente, 
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proceder  y  realizar  las  presentaciones  si  así  correspondiere  ante  los  entes 

profesionales  y  públicos  reglamentados  llámese Municipales  y/o  Provinciales.  A los 

efectos que la documentación de la misma quede actualizada según normas.

En  éste  sentido,  una  vez  finalizados  los  trabajos  adjudicados,  los  mismos  serán 

documentados y registrados conforme a obra.
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RUBRO 1. TRABAJOS PREMINARES.

Deben ejecutarse la totalidad de las tareas y las provisiones prescriptas en los Pliegos 

y en las presentes Especificaciones Particulares, según las condiciones edilicias o que 

se infieran de la presente documentación.

1.1 Cartel de obra:  Se colocará un cartel con información institucional 

con  diseño  otorgado  por  este  organismo,  como  así  también  los  datos  que  sean 

necesarios según ordenanzas. La disposición del mismo será prevista en obra con la 

oficina técnica, en un sector del edificio que permita su visibilidad desde el exterior. 

1.2 Cerco  de  obra,  Cartel  de  obra  y  Obrador/Depósito:  Se  debe 

garantizar durante el desarrollo de la obra completa, la seguridad y privacidad de las 

tareas  que  allí  se  realizan  para  lo  cual  se  deberá  colocar  un  cerco  perimetral 

obligatorio. 

Para obrador, oficina técnica y depósito, se planificará la disposición de un sector del 

edificio. En éste caso será el LOCAL 01 Cochera de la distribución actual, se utilizará 

también para acopio de materiales, cumpliendo todos los requisitos del Reglamento de 

Edificación de Santa Fe o disposiciones al respecto.

Queda autorizado el uso del baño del edificio ubicado en el fondo del terreno (según 

plano) para uso del personal. Deberá limpiarse todos los días al término de la jornada 

laboral.

1.3.  Proyecto  Ejecutivo  y  cálculos: El  hecho  de  presentarse  en  la 

licitación implica el conocimiento del edificio a intervenir.

La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la obra en forma 

conjunta con la inspección.
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La documentación tiene el carácter de anteproyecto: es obligación de la Contratista la 

elaboración del proyecto definitivo. La Contratista deberá preparar antes de la iniciación 

de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere 

necesarios para ejecutar las tareas. Iniciará los trabajos cuando dichos planos hayan 

sido aprobados por la Inspección de Obra.

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el  Oferente y el 

Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, 

que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han 

basado en ellos para formular su Oferta.

La Contratista, para poder realizar su oferta deberá realizar los cálculos estructurales 

que considere necesario; las especificaciones de planos son a modo indicativo, no se 

reconocerá paga adicional alguno en ese sentido.

Antes de iniciar con los trabajos deberá presentar a la inspección el proyecto ejecutivo 

completo para su aprobación.

La Contratista, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, 

deberá presentar  a la Supervisión para su aprobación,  el  Cronograma de Entregas 

Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignarán las etapas en que 

se  propone  subdividir  el  cumplimiento  de  esta  obligación.  Las  referidas  etapas 

respetarán  las  secuencias  lógicas  de  las  obras  contratadas  y  no  entorpecerán  el 

Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobados.

En cuanto a la presentación, se deberán tener en cuenta las siguientes premisas:

a) Los planos se entregarán en borrador para ser visados por la Oficina de Arquitectura. 

Luego de la corrección se entregarán los planos definitivos, en escala conveniente y de 

acuerdo al detalle que más adelante se expone.
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b) La Administración podrá solicitar, en cualquier momento, la ejecución de planos y/o 

de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.

c) En ningún caso la Contratista deberá iniciar los trabajos sin aprobación del Proyecto 

Ejecutivo o de cualquiera de sus etapas por parte de la Oficina de Arquitectura del 

SPPDP, asimismo, no podrá alterar en nada el Diagrama de Marcha de los Trabajos.

RUBRO 2. DEMOLICIONES.

Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la 

demolición  y  retiro  parcial  o  total  de  los  elementos  indicados  en  la  planimetría 

correspondiente. Queda incluido el traslado de escombros y todo material que dificulte 

el  correcto  desarrollo  de  las  obras.  La  Contratista  procederá  a  tomar  todas  las 

precauciones necesarias  para  la  correcta  realización de los  trabajos,  estando a  su 

cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 

responsabilidad los daños que se pudieran ocasionar al personal de la obra como así 

también personas ajenas a la obra.

2.1. Demolición mampostería maciza.

Demoliciones y excavaciones necesarias para retirar la mampostería existente sobre 

línea municipal (debajo de reja existente). Considerar que posteriormente se realizará 

una excavación para nueva cimentación, por lo tanto, debe quedar la zona limpia y apta 

para dicha tarea toda la zona. 

Demolición  de  hogar  ubicado  en  el  local  de  ingreso.  Se  deberá  realizar  de  forma 

prudente,  se  deberá  dejar  cerrado  toda  vinculación  con  el  exterior  desde  esta 

estructura, si es que existiera.  

 2.2. Demolición – retiro de revestimiento. 
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Retiro  total  de  los  elementos  que  configuran  los  revestimientos  cerámicos  de  los 

locales que se detallan a continuación. Este trabajo se hará con el máximo cuidado 

para no dañar elementos cercanos al área de trabajo.

Local 03: tabique de durlock.( ver 2.7)

Local 04: Retirar todo el revestimiento cerámico. Retirar y anular servicios de pileta de 

lavar y griferías. Para las griferías garantizar que la anulación será en un sector que 

sea de fácil detección si se produce alguna filtración de agua posteriormente. Se retira 

puerta y marco que vinculan con local 01, para posteriormente colocar puerta nueva. 

Local 05: Retirar todo revestimiento cerámico y los muebles de cocina, pudiéndose 

reutilizar  la  mesada  de  la  misma.  Retirar  la  campana  extractor  de  aire  con  su 

ventilación  correspondiente  y  garantizar  la  desvinculación  con  el  exterior.  Retirar 

Calefón y ventilación.  Retirar cortina. Retirar puerta (P00) para ser reemplazada por 

una nueva posteriormente. 

Local 06: retirar calefactor y emparchar.

Local 07: Retirar bañera y revestimiento cerámico. Conservar en condiciones el espejo 

para reutilizar. Se retira puerta y marco se coloca puerta nueva.

Local 08: Retirar ante baño. Anular cañerías y retirar mobiliario y espejo. Retirar puerta 

de acceso. (dicho local quedara sin puerta).

Según plano se debe realizar el reemplazo de cañerías e instalaciones existente de 

provisión de agua F/C, Desagües   pluviales/cloacales y la instalación eléctrica. Por lo 

tanto,  deben  considerarse  las  tareas  de  picado  de  revoque  y  contrapisos  de  ser 

necesarios para la correcta puesta en forma de las instalaciones. 

2.3. Demolición – Picado de revoque
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Todas las paredes interiores que tengan signos de suciedad o presencia de humedad, 

se debe retirar  pinturas existentes sueltas y picar  el  revoque que se encuentre en 

malas condiciones y fuera de estado, detectar si es por presencia de humedades, por 

uso o paso de tiempo. Las superficies se encuentran calculadas en cómputo métrico, 

posibles de tener alguna variación por diferente criterio e imprevistos.

La  superficie  debe  quedar  completamente  limpia  y  sin  imperfecciones  severas, 

retirando los revoques sueltos previendo la aparición de futuras grietas, si es necesario 

sellar  grietas  o  realizar  llaves.  Se  debe  realizar  una  limpieza  profunda  de  estas 

superficies,  de  manera  tal  que  se  eliminen  los  restos  de  revoques  y  pinturas,  las 

suciedades,  las  manchas  provocadas  por  humedad  y  el  mal  mantenimiento.  Las 

superficies deben estar bien secas, para corroborar haber eliminado toda presencia de 

polvo,  hollín,  grasitud,  manchas  etc;  garantizando  la  posibilidad  de  continuidad  de 

trabajo. 

Es importante atender a la presencia de humedad para poder diagnosticar el origen de 

las mismas y generar posteriormente una posible solución. 

Sobre  estas  superficies  posteriormente  se  aplicará  revoques  dejando  la  zona 

perfectamente nivelada y con continuidad con el existente, para luego proceder a la 

aplicación de la pintura. Por lo tanto, todo material flojo o suelto debe ser retirado hasta 

el nivel que sea necesario y en caso de ser necesario se deberá rellenar para q todo 

quede nivelado. 

2.4. Demolición – Retiro de Pisos

Se deben retirar los pisos existentes de patio delantera de laja negra. Retiro total de los 

elementos que configuran los pisos empleando herramientas precisas que permitan 

manipular y trabajar con cuidando de no golpear, arrastrar ni destruir gran porcentaje 

del material que constituyen el soporte (contrapiso). Se buscará dejar las superficies lo 
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más niveladas posibles. Se deberá retirar el material, quedando incluido el traslado de 

todo material que se retire. 

Las superficies deben quedar completamente limpias, previendo que posteriormente se 

aplicará un nuevo material.

       2.5. Demolición –Contrapiso

Esta  tarea  refiere  a  la  ejecución  de  los  trabajos  correspondiente  al  canaleteado 

necesario para la excavación lineal,  para cimentación (ingreso) o colocación de los 

elementos requeridos para realizar las renovaciones de las instalaciones sanitarias de 

cocina y baños, y desagüe pluvial (Ver rubro instalaciones sanitarias). Al mismo tiempo 

considerar llevar al mismo nivel la base del hogar a demoler en el local 02 .

Queda  incluido  el  traslado  de  escombros  y  todo  material  que  dificulte  el  correcto 

desarrollo  de  las  obras.  La  Contratista  procederá  a  tomar  todas  las  precauciones 

necesarias  para  la  correcta  realización  de  los  trabajos,  estando  a  su  cargo  los 

apuntalamientos,  contenciones,  vallados  y  defensas  imprescindibles,  siendo  de  su 

exclusiva  responsabilidad  los  daños  que  se  pudieran  ocasionar  a  edificaciones  o 

personas ajenas a la obra.

Retiro total de la masa que configura este material empleando herramientas precisas 

que permitan manipular y trabajar con cuidando de no golpear, arrastrar ni destruir gran 

porcentaje del material que constituyen el restante de carpeta y contrapiso.

En locales y zonas que se haya retirado el piso se deberá eliminar toda la carpeta. Las 

superficies  deben  quedar  completamente  limpias,  previendo  que  posteriormente  se 

aplicará una nueva carpeta y piso.

2.6. Demolición – Retiro abertura
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Puertas  placas:  Se  deben  retirar  3  puertas  placas.  Indicadas  en  la  planimetría 

correspondiente. Las mismas se deben retirar de forma prudente para posteriormente 

colocar puertas nuevas. 

Rejas: Según indica planimetría correspondiente, se debe retirar toda la reja del frente. 

Es importante aclarar que previo a esta tarea debe estar colocado el cerco de obra 

garantizando seguridad y privacidad en la obra. 

2.7. Demolición – Retiro tabique durlock

Local 03: Retirar tabique de durlock hasta el cielorraso. Definir en proyecto la tarea a fin 

de generar menor costo y dificultad. El fin de esta tarea es generar una vinculación total 

entre el local 02 y local 03. La vinculación entre ambos cielorrasos debe quedar en 

óptimas condiciones debiendo contemplar las tareas que este fin conlleva. 

RUBRO 3. MOVIMIENTO DE TIERRA

Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la 

excavación lineal, para cimentación. Queda incluido el traslado de escombros y todo 

material que dificulte el correcto desarrollo de las obras. La Contratista procederá a 

tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, 

estando  a  su  cargo  los  apuntalamientos,  contenciones,  vallados  y  defensas 

imprescindibles,  siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se pudieran 

ocasionar a edificaciones o personas ajenas a la obra. Al mismo tiempo, siempre que 

se  realice  una  excavación,  se  debe  rellenar  posteriormente  hasta  llevarlos  a  nivel 

referente del local. 

3.1. Excavación zanjas cimentaciones

Excavaciones  necesarias  para  llegar  a  suelo  firme  para  posteriormente  realizar  la 

zapata corrida de cimentación de la nueva mampostería en el ingreso al edificio. 
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Profundidad: - entre 0.60m y 0.80m según dureza alcanzada para fundación.

Ancho: 0.15m más del espesor del muro.

En este ítem debe considerarse las excavaciones necesarias para la cimentación de 

muros nuevos a realzarse en fachada. Como así también las necesarias para retirar los 

existentes sobre la línea municipal. 

RUBRO 4. CIMIENTOS

4.1 Zapata corrida.

Se realizará completo en hormigón pobre,  el  llenado será hasta -0,10 del  nivel  del 

terreno,  debiendo  dejarlo  liso  y  nivelado.  Como  se  indica  en  la  planimetría 

correspondiente, se colocarán refuerzos verticales de hormigón armado por lo tanto 

deberán  amurarse  los  (4)  anclajes  de  hierro  de  10mm  doblados  en  “L”  que  se 

empalmarán con alambre con la armadura del refuerzo mismo. Profundidad: - 0.60 m 

sobre nivel de suelo absorbente existente. Ancho: 0.15 m más del espesor del muro.

Se colocará film de polietileno de 200 micrones para evitar  que el  hormigón tenga 

contacto directo con la tierra y generar una barrera para la húmeda ascendente.

RUBRO 5. MAMPOSTERIA 

Generalidades:  Todos  los  elementos  constitutivos  de  los  muros  ladrillos,  cales,  

cementos, etc. como así también los recaudos que merece la ejecución de este rubro, 

deberán  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el  “Pliego  de  Especificaciones 

Técnicas Generales”.

La mampostería se ejecutará básicamente para componer la fachada y limitación de 

patio delantero.
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5.1 Mampostería de cimentación.

Todo lo que se realice en el rubro mampostería deberá realizarse las primeras hiladas 

con  ladrillos  comunes  hasta  completar  el  cajón  hidrófugo.  El  espesor  de  dicha 

mampostería será de 20cm.

5.2 Mampostería elevación

Luego del cajón hidrófugo se continuará la elevación de la mampostería en ladrillos 

cerámicos huecos no portantes de 18cm hasta la altura de +3.25.

RUBRO 6. CAPAS AISLADORAS

Generalidades: Como se expresó en el  rubro anterior,  toda la mampostería nueva 

deberá  tener  en  sus  primeras  hiladas  un  cajón  hidrófugo  constituido  por  capas 

aisladoras horizontales y verticales (cemento, arena y hidrófugo 1:3:10%). Dicho cajón 

deberá posteriormente ser pintado con pintura asfáltica.

6.1 Horizontal 

En muros de cimiento se harán doble capa aislador horizontal para terminar de cerrar el 

cajón hidrófugo. Igualmente se realizará en la mampostería de cimiento y hasta los 

+0.07 cm del  nivel  de piso.  sucesivas capa aisladora horizontales hiladas un cajón 

hidrófugo constituido por capas aisladoras horizontales y verticales

6.2 Vertical 

En muros de cimiento se harán doble capa aislador vertical para terminar de cerrar el 

cajón hidrófugo. Dicha capa deberá tener la altura desde cimiento hasta +0.07 cm del 

nivel de piso. 

RUBRO 7. ESTRUCTURA
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Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos nuevos que deberán 

garantizar estabilidad en sí mismo como con las partes existentes, como también los 

trabajos necesarios para garantizar estabilidad estructural en partes intervenidas con 

demolición y retiro parcial o total de los elementos. 

7.1 Estructura metálica (Fachada/Cartel institucional)

Como se muestra en el alzado de la fachada del proyecto, se colocará en el espacio 

que se encuentra entre la vereda y el edificio, según plano. Consiste en un panel de 

chapa perforada sujeto a una estructura metálica que ira abulonada y fijada a la estruc-

tura del edificio existente.

La función de esta estructura es configurar un frente característico que represente y 

acompañe la imagen institucional de este organismo. 

La idea es que esta instalación no genere una sobrecarga significativa en el edificio por 

lo tanto se buscó la forma de resolverla de la forma más liviana posible, pero que ga-

rantice su durabilidad y rigidez.  Si bien esta instalación, como se muestra en la plani-

metría referente, plantea una solución, se encuentra sujeta a definirse mediante reco-

mendaciones y sugerencias de contratista a según proyecto final. La elección de la 

chapa perforada, las letras corpóreas del Sector Regional y la chapa calada con el tex-

to  institucional  del  sector  provincial  será definido por  la  Oficina de Arquitectura del 

SPPDP.

7.2 Dintel/encadenado superior. 

Según planimetría, se puede detallar en el sector del frente del edificio donde se cons-

truirá mampostería nueva, se desarrolla el encadenado superior a la altura de dintel 

(+2.25). El Refuerzo superior coincidente con la altura de dintel, será en hormigón ar-

mado de 20 x 20 cm con 4 barras de 8mm y estribos en barras de 4,5 ó 6 mm c/25cm.
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7.3 Refuerzo vertical.

Según  planimetría,  se  ubicarán  refuerzos  verticales  en  esquinas  y  comienzos  de 

tabiques anclados con los “pelos” colocados en la cimentación. Serán en hormigón 

armado de 20cm x 20cm reforzado con 4 barras de 10mm con estribos en barras de 

4,5  ó  6mm  c/  20  cm aproximadamente.  Las  4  barras  deben  anclarse  tanto  a  la 

cimentación como al refuerzo horizontal colocado a los +2.25 en sus barras superiores. 

Debe generarse entre la mampostería y el  refuerzo vertical  una traba entre ambos 

materiales.

RUBRO 8. REVOQUES

En general, este rubro se realizará tanto en mampostería nueva como en la que se 

retire todo el revoque necesario por falta de mantenimiento o presencia de signos de 

humedad. De este modo, la Contratista deberá llevar a cabo en el interior todos los 

trabajos de limpieza y eliminación de material suelto como se describió anteriormente ( 

2.3.  Demolición – Picado de revoque)  para realizar  las  tareas que se detallan a 

continuación para generar una continuidad y lectura uniforme de los espacios en su 

apariencia final. 

La pared para colocar el revoque debe estar humedecida y limpia para garantizar la 

correcta  adhesión  del  mortero.  En  zonas  de  hormigón  armado  colocar  el  primer 

revoque con malla plástica. 

En  el  frente  se  ejecutarán  todos  los  trabajos  necesarios  para  generar  en  la 

mampostería nueva una lectura uniforme de carácter institucional.  Del mismo modo 

que  se  trabaje  el  frente  del  edificio  se  deberá  trabajar  las  paredes  nuevas  que 

conformaran los límites del patio delantero. 
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Se debe considerar en este rubro la previa canalización de instalaciones para realizar 

los revoques una vez que ya se hayan realizado el paso de las cañerías.

8.1. Revoque interior (grueso y fino).

En los muros en los cuales se haya retirado el revoque existente, se realizará revoque 

grueso con mortero de dosaje 1/4:  1:4 (cemento portland,  cal,  arena gruesa).  Este 

revoque resultará lo más liso y prolijo posible, sin alabeo ni distorsiones.

Cuando las superficies sean grandes, previo a la ejecución del revoque se colocarán 

las fajas verticales de nivelación y aplomado respectivo, las cuales serán verificadas 

por la Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución del revoque del paramento. 

En todos los casos el espesor mínimo del material será 1.5 cm aprox .

Luego  de  efectuar  el  fratasado,  se  pasará  un  fieltro  ligeramente  humedecido,  de 

manera de obtener superficies lo más lisas posibles.

Sobre  revoque grueso  y  en  todo  sitio  necesario  se  aplicará  revoque fino  a  fin  de 

obtener una superficie con las terminaciones adecuadas para ser pintada.

El revoque fino, con mortero de dosaje 1/8:1:2 (cemento portland, cal, arena fina) será 

de una capa más fina 0,5cm aproximadamente. Esta capa de mortero será la última 

capa previa a la terminación de pintura latex interior, se solicita que resulte lo más liso y 

prolijo posible, sin alabeo ni distorsiones, por lo tanto, luego de efectuar el fratasado de 

igual modo que en el grueso, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera 

de obtener superficies ásperas pero completamente lisas.

Previo a realizar cada uno de los revoques interiores (grueso o fino) es importante 

garantizar en toda la superficie a trabajar los criterios de limpieza, humedad y secado 

de capas anteriores, siendo estos criterios fundamentales para su correcta adhesión y 
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secado. Al mismo tiempo controlar el momento de realizarlo según las incidencias de 

sol y heladas.

8.2 Revoque exterior (impermeable+gruesp+fino)

El azotado impermeable se hará en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% 

de  hidrófugo.  Se  deberá  aplicar  en  muros  nuevos  en  todas  sus  caras  ya  que  se 

encontrarán expuestas a la intemperie.

En la mampostería nueva que se realiza en el exterior y se haya realizado previamente 

el azotado hidrófugo como corresponde, y aun sin secarse por completo, se procederá 

a realizar el revoque grueso. Se realizará revoque grueso con mortero de dosaje 1/4: 

1:4 (cemento portland, cal, arena gruesa). Este revoque resultará lo más liso y prolijo 

posible, sin alabeo ni distorsiones.

Cuando las superficies sean grandes, previo a la ejecución del revoque se colocarán 

las fajas verticales de nivelación y aplomado respectivo, las cuales serán verificadas 

por la Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución del revoque del paramento. 

En todos los casos el espesor mínimo del material será 1.5 cm aprox .

Luego  de  efectuar  el  fratasado,  se  pasará  un  fieltro  ligeramente  humedecido,  de 

manera de obtener superficies lo más lisas posibles.

Sobre la mampostería del frente nueva y lo que conforme el patio delantero se aplicará 

solo revoque grueso a fin de obtener una superficie con las terminaciones adecuadas a 

colocar  revestimiento  plástico  posteriormente.  A  definir  color  con  la  oficina  de 

Arquitectura.

Previo a realizar cada uno de los revoques exteriores (impermeable, grueso o fino) es 

importante garantizar en toda la superficie a trabajar los criterios de limpieza, humedad 
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y secado de capas anteriores, siendo estos criterios fundamentales para su correcta 

adhesión y  secado.  Al  mismo tiempo controlar  el  momento  de realizarlo  según las 

incidencias de sol y heladas.

Cabe recordar  que,  sobre la  mampostería nueva en el  frente y patio  delantero,  se 

aplicará como acabado final revoque plástico, por lo tanto, esta superficie debe quedar 

acorde para su colocación revisando las instrucciones de colocación de material. 

Es importante aclarar que solo la fachada actual de la construcción se le harán las 

reparaciones  necesarias,  pero  serán  pintadas  en  los  colores  de  los  revestimientos 

plásticos a definir por la oficina de Arquitectura.

RUBRO 9. REVESTIMIENTO

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de ta-

reas en torno colocación de revestimientos tanto plástico como piezas de cerámico, en 

todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificacio-

nes del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de 

Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente deta-

lladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada 

tipo de revestimiento a emplear, con los espesores, color y terminación que se indiquen 

en cada caso.

Se desecharán todos los revestimientos que no cumplan las condiciones previstas, co-

rriendo por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumpli-

miento, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
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la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta el 

retiro total del trabajo y colocación nueva, si llegase el caso.

9.1 Revestimiento plástico ext.

Producto elástico y resistente a la intemperie aplicado con el espesor correspondiente 

para proteger y decorar las paredes del frente y el patio como terminación final.

El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras del tipo 

de revestimiento a emplear, con las especificaciones que se indiquen para su aplica-

ción.

Esta terminación debe ser acordado su color y textura previa a su colocación con la 

oficina técnica de arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. 

Se podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y de primera calidad, debiendo 

quedar expresado en la oferta. La forma de empleo deberá respetarse según las indica-

ciones y rendimiento que indique el fabricante.

El revestimiento se colocará en todas las paredes nuevas que configuran el patio de-

lantero incluido el frente de la línea municipal. 

9.2 Revestimiento cerámico

Colocar en el local 07 revestimiento cerámico color blanco de medidas de 30x30 o 

30x70 o 20x20, a definir según oferta. Se deberá colocar como terminación listón tipo 

redondo metálico. El revestimiento se colocará desde la altura del piso hasta +2,10 y se 

deberá garantizar la correcta colocación de los mismos, por lo tanto, la superficie de 

pegado debe estar nivelada y garantizar su correcta colocación. 
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Colocar en el local 5 revestimiento cerámico color blanco de medidas de 30x30 o 30x70 

o 20x20, a definir según oferta. Se deberá colocar como terminación listón tipo redondo 

metálico. El revestimiento se colocará desde la altura del piso hasta +1.60 y se deberá 

garantizar la correcta colocación de los mismos, por lo tanto, la superficie de pegado 

debe estar nivelada y garantizar su correcta colocación. 

La Contratista en forma previa al inicio de la colocación deberá realizar un replanteo in-

tegral de la totalidad de las piezas; marcando las posiciones finales de tal manera que 

puedan ser verificadas por la Inspección de Obra para su aprobación.

Se podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: San Loren-

zo o Alberdi, debiendo quedar expresado en la oferta.

RUBRO 10. PISOS

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de ta-

reas en torno a pisos y zócalos y demás piezas de terminación, en todos los sectores 

indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente 

Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 

también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Plie-

go sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineacio-

nes y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respon-

diendo a lo indicado en los planos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los 

mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aproba-

ción. La superficie de los mismos será terminada en la forma que en los documentos 

enunciados se establezca.
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El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada 

tipo de solado a emplear, con los espesores que se indiquen en cada caso.

Se desecharán todos los pisos que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 

cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 

como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspec-

ción motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta el retiro to-

tal del piso y colocación nueva, si llegase el caso.

Dichos solados se deberán entregar en condiciones óptimas una vez finalizada la obra.

En cuanto a los revestimientos de piso el oferente tendrá en cuenta al formular su pro-

puesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberán ejecutarse en todos los casos 

de la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin par-

tes diferenciadas, salvo especificación en contrario.

MUESTRAS

Con la debida antelación prevista en el pliego, el Contratista presentará a la aprobación 

de la Inspección, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente 

apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos 

de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 

inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma. 

Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de establecer 

en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes 

a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.

PROTECCIONES
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Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, ente-

ras y sin defecto alguno. A tal fin, la Contratista arbitrará medidas conducentes al logro 

de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así tam-

bién protegiendo los pisos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 

obras.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previs-

tas, corriendo por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su in-

cumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier recha-

zo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 

hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegase el caso.

10.1. Contrapiso 

Se  debe  realizar  en  zonas  donde  se  realicen  las  excavaciones  para  colocar  los 

desagües  planteados  o  donde  sea  indicado  por  la  inspección  de  obra  según  los 

resultados de la tarea correspondiente al retiro de pisos. En estas zonas delimitadas y 

remarcadas se ejecutará un contrapiso de similares características al existente en sus 

proximidades,  garantizando  una  buena  adhesión  al  mismo.  Será  contrapiso  de 

hormigón pobre y posteriormente se realizará la colocación de pisos adecuado como 

terminación final en los lugares específicamente determinados según planos. 

10.2. Carpeta de cemento

Donde esté especificado en planos que se colocarán pisos nuevos y la inspección lo 

obra lo indique se deberá preparar una carpeta con 3 partes de arena y 1 de cemento, 

siendo su espesor máximo de 2,5 cm, verificando una buena dureza superficial, deberá 

ser compacta y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Será imprescindible controlar la 

buena nivelación, se recomienda efectuar juntas de dilatación de por lo menos 1 cm de 

espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos de 
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cemento o grasitud. Si el sustrato no fuera absorbente, se deberá crear porosidad me-

diante métodos mecánicos o químicos para asegurar el anclaje del adhesivo. El conte-

nido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%.

Será de suma delicadeza controlar las nivelaciones de las carpetas con los espesores 

de los pisos a colocar, ya que deben coincidir con las alturas de los otros locales lindan-

tes. 

10.3. Pisos  Exteriores – Patio–

En todo el sector del patio delantero y recorridos marcados en planta se colocarán 

cerámicas de primera calidad, rectificados de 40 x 40 en tono gris con propiedades 

antideslizantes y aptos para exterior. 

10.4. y 10.5  Pisos interior

En baño, local 07 se deberán porcelanato de 30x30/40x40/60x60 a definir según oferta. 

Porcelanato de primera calidad, rectificado en color gris, a definir con la oficina técnica 

del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal.

El porcelanato se fijará sobre carpeta alisada, las superficies de adherencia deberán 

estar limpias y se realizará mediante pegamento especial para porcelanato, debiendo 

colocar el pegamento en la carpeta y también en la cara inferior de la pieza, ejecutando 

la tarea como corresponde a las reglas del buen arte de la construcción. Se deberán 

utilizar obligatoriamente los separadores y las cuñas niveladoras; en caso de que el 

porcelanato presente convexidades y/o concavidades, se rechazará la pieza y se pre-

veerá su reemplazo por otra sin defectos.

Las placas serán del tamaño original sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 

rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo 
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su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, 

rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá ninguna clase de remiendos 

o rellenos.

En los sectores de local 04 y local 05 en los que el piso se encuentre atravesado por ta-

reas de excavaciones por cambo de cañerías la terminación será la carpeta, por lo tan-

to la misma debe llegar a nivel del piso existente. 

En el local 02 en el sector que hoy ocupa el hogar, se deberá reconstituir el piso con 

piezas que se retiren en los locales 04/05 en las tareas relacionadas a desagües. Con 

previo acuerdo con la oficina técnica del SPPDP, se deberá reubicar piezas de piso 

para reconstituir la faltante de piso en local 02. 

RUBRO 11. ZÓCALO

11.1 Zócalos 

Los zócalos serán de idéntico material y color que el piso, en el ingreso el zócalo será 

de 60cm x 10cm. La colocación se realizará alineada con junta de piso, con pegamento 

impermeable o anclaje necesario. En todos los casos los cortes en los ángulos, en los 

de porcelanato se utilizará guardacanto de aluminio de color similar; y las juntas de 

unión entre piso y zócalos serán coincidentes. Los arranques de colocación serán mar-

cados en obra por la Inspección.

RUBRO 12. CUBIERTA

12.1 Impermeabilización cubierta

La cubierta de losa demuestra marcas de falta de mantenimiento. Por lo tanto, en toda 

la superficie contemplar reparar el doblado que se encuentre defectuoso y retirar restos 

de  material  con  espátula  y  cepillo  de  acero.  Posteriormente  realizar  una  limpieza 
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profunda con hidrolavadora aplicando solución de lavandina rebajada con agua. Una 

vez limpia, sin hongos, sin grasitud y sin polvo, y seca. En zona de cubierta encima del  

LOCAL 01, rellenar las zonas de “cargas” hasta garantizar un correcto escurrimiento de 

agua  en  embudo  nuevo  sin  filtraciones.  -   Dichas  compensaciones  en  la  carga, 

realizarla  con  los  materiales  a  fines  de  garantizar  adherencia  e  impermeabilidad 

realizando puentes de adherencia correspondientes. 

Luego de garantizar que las cubiertas este sin fisuras o partes sueltas, limpia y seca, se 

procederá  a  colocar  membrana  liquida  con  poliuretano  de  color  blanco  en  toda  la 

superficie. Se darán las manos necesarias para llegar a cumplir con las indicaciones 

técnicas del fabricante, colocando vendas textiles de protección en ángulos entre mano 

y mano según indicaciones del producto y previa autorización de oficina técnica del 

Servicio  Publico  Provincial  de  Defensa  Penal.  Este  trabajo  incluye  la 

impermeabilización de la edificación del fondo del terreno.  

RUBRO 13. CARPINTERIA

13.1 Carpintería hierro. Reja ingreso frente.

Según plano, se retira la reja de todo el frente del edificio, debiendo diseñar una nueva 

reja a colocarse en el acceso peatonal en dos paños fijo y de abrir.  Se colocará pintado 

de color blanco previo a entregar muestra y autorización de oficina técnica del SPPDP

Medida total: 2.50 x 1.80 o altura actual de la reja. 

Dos paños de 1.22 x 1.80

13.2 Carpintería Chapa. Portón corredizo frente 

Se colocará en frente, según plano. En chapa perforada pintada con pintura automotriz 

de  alta  resistencia  acrílica,  corredizo  de  características  y  apariencia  similar  a  la 
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cartelería  institucional.  Se  colocará  pintado  de  color  blanco  previo  muestra  y 

autorización de oficina técnica del SPPDP.

Medidas: 2.60 x 2.25

13.3 Carpintería Madera NUEVA. Puerta placa 

Se colocarán 3 puertas placas con marco de madera nuevas pintadas de blanco. Se 

retiran  las  existentes  y  se  colocan  las  nuevas  según  plano.  (Ingreso  a  local 

01,local05,local07)

Pintura: ver final rubro

13.4 Carpintería Madera NUEVA o RESTAURAR. Puerta placa 

Se deben restaura, pintar y revisar para su correcto funcionamiento. las puertas según 

plano (3). Ingreso a local 06 /local 03 /local09.

Pintura: ver final rubro

13.5 Carpintería Madera RESTAURAR. Puerta ingreso.

La  puerta  de  ingreso  debe  ser  restaurada,  pintada  y  revisada  para  su  correcto 

funcionamiento. 

Pintura: Ver final de rubro

PINTURA: Para  trabajar  la  pintura  de  aberturas  a  restaurar,  que  tendrán  como 

apariencia final pintura color blanco, se deberá tener en cuenta la siguiente preparación 

de superficie: limpieza con solventes para eliminar totalmente la suciedad y pinturas 

antiguas, lijar las superficies para eliminar impurezas y lograr una adherencia uniforme. 
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Luego de verificar que las superficies estén bien secas, aplicar para su terminación dos 

manos de esmalte sintético blanco.  

Del mismo modo, para las puertas placas nuevas las superficies deben estar bien se-

cas, eliminando toda presencia de polvo y lijar previamente en caso de ser necesario. 

Aplicar posteriormente, las manos necesarias de pintura sintética color blanco para su 

correcto acabado. Es importante que la primera mano se aplique con 10% de diluyente 

y las siguientes puras.

En todos los casos, tanto para las carpinterías nuevas y las existentes, se podrá cotizar 

marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: Sherwin Williams o Alba, de-

biendo quedar expresado en la oferta. 

Los vidrios de las ventanas y puertas se deben encontrar en perfectas condiciones 

cuando se terminen las tareas. 

Es importante retirar todas las capas de pinturas antiguas posible para no engrosar el 

tamaño de los elementos y posteriormente comprometer su correcto funcionamiento. 

RUBRO 14. PINTURAS

Generalidades:  Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen 

arte,  debiendo  todas  las  obras  ser  limpiadas  prolijamente  y  preparadas  en  forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos  que pudiera  presentar  cualquier  estructura  serán corregidos antes  de 

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No 

se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a 
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cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela 

plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 

se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar 

el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 

secado completamente.

La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano 

de pintura, protector, barniz, etc.

En  lo  posible  se  acabará  de  dar  cada  mano  en  toda  la  obra  antes  de  aplicar  la 

siguiente. La última mano de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios 

que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Será  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  los  trabajos,  que  tengan  un 

acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen 

las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la 

Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 

especificadas,  para  lograr  un  acabado  perfecto  sin  que  este  constituya  trabajo 

adicional.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 

otras  estructuras  tales  como  vidrios,  pisos,  revestimientos,  cielorrasos,  papelerías, 

artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, 

será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección 

de Obra.

Materiales: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada 

por la Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados 
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y  provistos  de  sello  de  garantía.  La  Inspección  de  Obra  podrá  hacer  efectuar  al 

Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 

calidad de los materiales.

Los  ensayos  de  calidad  y  espesores  para  determinar  el  cumplimiento  de  las 

especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial  a elección de la Inspección de 

Obra y su costo se hará a cargo la Contratista, como así también el repintado total de la 

pieza que demande la extracción de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las 

normas contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el 

único  responsable  será  la  Contratista,  no  pudiendo  trasladar  la  responsabilidad  al 

fabricante, dado que deberán tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 

asegurarse  que  el  producto  que  usa,  responda  en  un  todo  a  las  cláusulas 

contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al 

repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de 

las estructuras que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono 

que la  Inspección de Obra solicite.  Al  efecto  se  establece que la  Contratista  debe 

requerir a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a 

catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 

satisfacer color, valor y tono que se exigieran. 

La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los 

fabricantes  para  cada  tipo  y  marca  de  pintura,  en  cuanto  a  la  preparación  de  las 

superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.
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Las superficies de hierro a pintarse, como ser las rejas de ingreso o chapa deberán 

estar  libres  de  escorias,  luego  se  efectuará  un  desengrasado  y  desoxidado  con 

solventes adecuados, y tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo  a  la  pintura,  se  les  dará  dos  manos  de  esmalte  convertidor  de  óxido  o 

equivalente al cromato de zinc (NORMA IRAM Nº 1119) a satisfacción de la Inspección.

14.1 Latex exterior

Al frente de la edificación existente se le aplicará pintura látex exterior será de color gris 

de primera calidad y marca reconocida. Donde se constate o sospeche la presencia de 

hongos,  será  lavado  con  una  solución  de  detergente  y  agua,  lavando  después 

prolijamente  con  agua  pura;  posteriormente,  se  aplicará  con  pincel  una  solución 

compuesta de una parte de fungicida y 10 partes de agua. Una vez que se han secado 

bien, están en condiciones de recibir la pintura.

Las superficies se deben limpiar, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 

etc. Lijar previamente las superficies y eliminar del mismo modo y cuidadosamente los 

desechos producidos. Una vez preparadas las superficies, se dará una mano de fijador 

hasta cubrir perfectamente la superficie y, posteriormente, se aplicarán dos manos (o 

las necesarias hasta alcanzar una terminación uniforme) de pintura en forma pura.Se 

podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: Sherwin Willia-

ms, Sinteplast o Alba, debiendo quedar expresado en la oferta.

14.2. Látex en muros interiores

Se pintarán  todos  los  muros  interiores  del  edificio  de  los  locales  intervenidos  con 

pintura  al  látex  interior  blanco  de  primera  calidad  y  marca  reconocida.  Donde  se 

constate  o  sospeche  la  presencia  de  hongos,  será  lavado  con  una  solución  de 

detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura; posteriormente, se 
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aplicará con pincel una solución compuesta de una parte de fungicida y 10 partes de 

agua. Una vez que se han secado bien, están en condiciones de recibir la pintura.

Las superficies se deben limpiar, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 

etc. Lijar previamente las superficies y eliminar del mismo modo y cuidadosamente los 

desechos producidos. 

Una  vez  preparadas  las  superficies,  se  dará  una  mano  de  fijador  hasta  cubrir 

perfectamente la superficie y, posteriormente, se aplicarán dos manos (o las necesarias 

hasta alcanzar una terminación uniforme) de pintura al látex interior. La primera mano 

será a pincel y la segunda a rodillo.

El color de todos los muros interiores será blanco.  Aplicar las manos de pintura latex 

necesarias para su correcto acabado, colocando siempre el material en forma pura. Se 

podrán  cotizar  marcas  reconocidas  del  mercado  y  calidades  similares  a:  Sherwin 

Williams, Sinteplast o  Alba, debiendo quedar expresado en la oferta.

RUBRO 15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los  trabajos  se  ejecutarán  para  que  cumplan  con  el  fin  para  el  que  han  sido 

proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El proyecto contempla la realización del pilar de acometida eléctrica el  cual deberá 

responder a todas las solicitudes que demande el proveedor de energía, cumpliendo 

normativas y requerimientos técnicos.  El  servicio solicitado es trifásico y se deberá 

contemplar la posibilidad del requerimiento de una entrada subterránea hasta el tablero 

de medición para instalaciones futuras. 

La bajada deberá estar protegida y cumplirá con lo solicitado hasta llegar al pilar, la 

cañería en el pilar será embutida, hasta el tablero general (TG) que aloja el interruptor 
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termomagnético tetrapolar y el interruptor diferencial general del edificio; desde allí, y 

por canalización en mampostería (medianera), irá hasta el recinto en donde se ubica el 

tablero (TS). 

Los  materiales,  artefactos  y  accesorios  a  emplear  en  esta  obra  serán  de  marca 

acreditada,  ser  de  primera  calidad,  debiendo  cumplir  con  los  requisitos  de  estas 

especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir 

las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de 

artefactos y accesorios. 

En el caso que la ubicación de algún tablero, luminaria, artefacto, etc., designado en el 

plano, resultase de difícil ejecución o sea más conveniente reubicarlo en otro sector se 

dará aviso a la Inspección de obra para tomar la determinación a los fines arribar a la 

mejor solución.

La  ubicación  definitiva  de  tomacorrientes,  cajas,  artefactos  de  iluminación,  etc., 

deberán realizarse in situ en conjunto con la Inspección por eventuales modificaciones. 

Cualquier decisión de la contratista que no sea consensuada con la Inspección, será a 

exclusivo cargo de la misma.

Se considerarán incluidos en el  costo total  de la contratación,  la confección de los 

planos de esta instalación “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales 

de  representación.  Este  trámite  deberá  realizarse  antes  del  otorgamiento  de  la 

“Recepción provisoria” de la obra.

La contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para 

su ejecución.
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Del  mismo  modo  realizará  los  planos  necesarios  para  documentar  cualquier 

modificación que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. 

No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por  escrito  por  la 

“Inspección de Obra”.

15.1 Pilar trifásico y tablero gral.

Se debe realizar  la  adaptación  del  pilar  para  servicio  trifásico.  La  adaptación  será 

según  normativa  vigente  para  servicio  trifásico:  adaptación  constructiva  de  pilar 

existente para medidor necesario y posibilidad de acceso subterráneo. Debe colocarse 

Tablero posterior de 8 bocas, disyuntor tetrapolar de 64 amp, térmica tetrapolar de 63 

amp. Toda esta adaptación debe estar CABLEADA.

Como  descripción  general  y  características  constructivas  genéricas,  las  exigencias 

mínimas  de  calidad  y  equipamiento  según  marcas,  modelos  y  codificación  de 

componentes se sugieren:

Los  tableros  deberán  contar  con  todos  los  elementos  de  protección,  maniobra, 

señalización y control para el correcto suministro eléctrico de los circuitos conforme lo 

establecido.

Canalización desde el pilar hasta el tablero secundario en el interior de la propiedad por 

medianera. Dicha canalización debe hacerse por la medianera a través de un caño de 

PVC de 40mm embutido en pared. El cableado debe ser con conductos PRISMIAN o 

similar de 10mm x 3fases + neutro. Distancia aproximada de canalización 10m. ( El 

tablero secundario se colocara en el local 03.)

15.2 Tablero eléctrico secundario
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Se acometerá al tablero con un conductor o conductores de adecuado tipo y sección en 

virtud del montaje, canalización, condiciones térmicas, potencia de suministro, caída de 

tensión,  etc.  Para  la  conexión  de  los  conductores  a  todo  elemento  dentro  de  los 

mismos,  se  deberán  utilizar  terminales  tubulares  preaislados  (tipo  TIF  ó  CTN)  o 

terminales  de  anillo  cerrado  (de  cobre  estañado)  que  se  deberán  identificar 

adecuadamente  con  herramienta  para  tal  fin  y  las  partes  activas  del  terminal  se 

deberán recubrir con espagueti termocontraíble.

Los tableros deberán ser de adecuadas dimensiones y capacidad térmica, debiendo 

adaptarse el  secundario a 12 bocas. Todas las partes metálicas que constituyan la 

instalación deberán contar con una correcta conexión de puesta a tierra.

Todos los elementos a presupuestar Serán de primera marca tipo Schneider Electric, 

Siemens o ABB.

El Tablero secundario se colocará según planimetría en el local 03,y será equipado con 

Disyuntor 2x40amp. Y térmica 2x40amp. del cual se podrá derivar 2 tomas exteriores 

para uso en obra.

Protector diferencial (Disyuntor diferencial) y Interruptores termomagnéticos

Todas  las  protecciones  instaladas  en  tableros,  ya  sean  termomagnéticas  o 

diferenciales, deberán poseer su correspondiente identificación mediante rotulado para 

una rápida individualización de la misma a los fines de identificarlos inmediatamente.

Los disyuntores en su totalidad serán de primera marca y calidad, del tipo normalizado 

y fabricado bajo normas IRAM, tetrapolares.

Los  interruptores  termomagnéticos  protegerán  las  lineas  comandadas  contra 

sobrecargas y cortocircuitos; deben llevar estampado o impreso en lámina solidaria la 
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tensión y la intensidad de servicio, en forma bien clara; serán del tipo termomagnético 

de accionamiento manual, de primera marca y calidad, normalizado y fabricado bajo 

normas  IRAM.  Deberán  ser  selectivos  entre  si  y  cumplir  con  las  características 

indicadas en la planimetría eléctrica.

15.3 Canalizaciones interior.

En primera medida se debe canalizar desde el tablero secundario para arriba 30cm, un 

caño para permitir colocar y unir un futuro tablero seccional externo (no será embutido) 

del  cableado  estructurado  realizado  por  informática.  (Canalización  embutida  Sin 

cablear.)

- Canalización  desde el  tablero  secundario,  se  debe canalizar  por  medianera 

caño de 1” ½ blanco hasta salida al patio trasero ( LOCAL 09) terminando el 

recorrido  con  la  colocación  de  una  caja  de  registro  150x150.  (Canalización 

embutida sin cablear)

- Canalización desde el local 09, desde la caja de registro realizar un tramo por 

medianera exterior de caño corrugado de 1” ½ blanco hasta ingreso a edificación 

en el fondo del inmueble, terminando el recorrido con la colocación de una caja 

de registro de 150x150. (Canalización embutida sin cablear).

- Canalización desde tablero secundario con caño corrugado de 1” blanco para 

distribución  de  energía  en  locales.  (Canalización  embutida  sin  cablear,  ni 

provisión de módulos de llaves y tomas). Se debe realizar la canalización de la 

cañería por pared para la posterior colocación de cajas,  se debe respetar el 

diagrama existente solo reemplazar las cañerías y cajas de PVC y embutirlas. 

Posteriormente este organismo se encargará de re-cablear y colocar bastidores, 

tapa y módulos. La cañería que se colocará nueva será hasta el cielorraso para 

evitar romper este último.
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- Canalización y cableado desde tablero secundario con caño corrugado de 1” 

blanco para distribución de energía al frente del edificio. (Canalización embutida, 

cableado, con provisión de módulos de llaves combinadas y tomas). Se debe 

realizar la canalización de la cañería por pared, la colocación de cajas de PVC y 

bastidores  con  sus  módulos  correspondientes.  Es  decir  que  todo  lo  que 

corresponde a la instalación eléctrica para provisión de energía e iluminación del 

frente del edificio debe ser completa con cableado incluido. 

La  canalización  y  colocación  de  cajas  deberá  responder  en  cada  local  al 

siguiente listado:  

 Local 1: según plano (sin cablear)

- 2 bocas de techo centralizadas según plano

- 2 boca para toma.

- 2 bocas llaves

Local 2: según plano (sin Cablear)

- 1 boca de techo (empalmar la existente para no romper cielorraso).( se colocan 4 

apliques tipo 1)

- 2 bocas para toma.

- 1 bocas llaves.

Local 3: según plano (sin Cablear)

- 1 boca de techo (empalmar la existente para no romper cielorraso) ).( se colocan 

4 apliques tipo 1)

- 2 boca para toma.

- 1 bocas llaves.

Local 4: según plano (sin Cablear).

- 1 bocas de techo centralizada según plano. 

- 2 boca para toma.

- 2 bocas llaves (una salida para iluminación galería).
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Local 5: según plano (sin cablear) Canalización desde tablero a LOCAL 05 de forma 

independiente.

- 1 Aplique (tipo 2) en pared que alimente artefacto suspendido según plano.

- 4 bocas para tomas cocina anafe, dispenser, heladera, microondas.

- 1 boca llave luz.

Local 6: según plano (sin cablear)

- 1 boca de techo (empalmar la existente para no romper cielorraso) (se colocan 1 

apliques tipo 1)

- 1 boca llave luz.

Local 7: según plano (sin cablear)

- 1 aplique en pared. (tipo 2)  

- 1 bocas para tomas 

- 1 boca llave luz.

Local 8: según plano (sin cablear)

- 1 boca toma.

Local 9: según plano (sin cablear)

- 1 boca de techo centralizada.

- 2 bocas para tomas.

- 1 boca llave luz.

Local 10: según plano (sin cablear) aplique desde boca local 4

- 1 aplique. (Tipo 5)

- 1 boca para toma.

Local 11: no se interviene

Local 12: no se interviene

Frente: colocar cañería nueva Y CABLEADO para iluminación según planimetría.

- 4 aplique.(tipo 3)

- 2 reflectores (tipo 4)

- 1 boca para toma.

- 2 boca para llave luz combinadas. ( 1 interior edificio / 1 exterior en ingreso)
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15.4 Artefactos de iluminación

Con la  debida  antelación  prevista,  el  Contratista  presentará  a  la  aprobación  de  la 

Inspección,  las  muestras  de  cada  uno  de  los  artefactos  señaladas  en  el  presente 

apartado.

Todas los artefactos deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 

enteras y sin defecto alguno. A tal fin, la Contratista arbitrará medidas conducentes al 

logro de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así 

también protegiendo los artefactos e instalaciones una vez colocados y hasta la recep-

ción provisional de las obras.

Se desecharán todas los artefactos que no cumplan las condiciones previstas, corrien-

do por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimien-

to, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Ins-

pección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la de-

sinstalación y reemplazo, si llegase el caso.

La  conexión  de  todos  los  artefactos  de  iluminación  (a  excepción  de  los  que  se 

encuentren instalados en brazos sobre pared y/o intemperie) deberá llevarse a cabo 

mediante el uso de fichas macho-hembra con puesta a tierra en el caso de ser posible. 

Se deberá salir de la caja octogonal del cielorraso mediante un conductor tipo TPR 

espiralado (el  cual  llevará  la  ficha  hembra)  a  través  de  un  prensacable.  A  la  caja 

octogonal se le deberá colocar una tapa ciega circular sujetada con tornillos, los cuales 

no deberán poseer puntas filosas que dañen la aislación de los conductores alojados 

en su interior. En los casos que no tenga caja en el cielorraso, se deberá hacer el 

mismo procedimiento con cable espiralado desde la caja que se encuentre en la pared 

más próxima.

Se instalarán los  equipos de iluminación conforme lo  establecido en la  planimetría 
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adjunta.

De acuerdo a la distribución en planimetría, se deberán instalar y proveer los artefactos 

específicos en la planilla de artefactos con sus correspondientes lámparas. 

Tipo  1:  Las  luminarias  correspondientes  a  equipos  led  de  2  (2x24w)  de  medidas 

aproximadas  de  75  cm  de  largo  que  serán  colocados  suspendidos  con  tensores 

correspondientes  provistos  en  la  planilla  de  acuerdo  al  diseño  especificado  en  los 

planos adjuntos. El contratista deberá proveer todos los accesorios necesarios para la 

colocación de los artefactos (Luminarias/  tubos / Rótula para unir en L / Tensores para 

1m / Cable espiralado Blanco x m, Etc) .

Las luminarias para exterior deberán ser dispuesta en fachada y en patio trasero, sujeto 

a proyecto ejecutivo.

Los artefactos a utilizar serán los solicitados en planilla de cotización y deben estar 

detallados en el proyecto ejecutivo y autorizados por la inspección de obra. La empresa 

deberá considerar que, en todo momento, la instalación deberá cumplir con su función.

En  el  momento  de  ejecución  de  la  obra,  se  verá  la  posibilidad  de  realizar 

modificaciones en forma consensuada con la inspección de obra.

Luces de emergencia

De acuerdo a la distribución en planimetría, se deberán instalar y proveer luces 

de emergencia. Se trata de tubos Led de 24w x 72 (aptos para los equipos colocados) 

con  batería  independiente  parta  funcionar  como  Luz  emergencia.   Estos  tubos  se 

colocan en los mismos apliques ya instalados, pero poseen batería independiente, es 

decir se suplanta un tubo normal por uno de estos. Por lo tanto, en los locales que se 
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coloquen  4  o  2  apliques  para  tubo  led,  se  deberá  colocar  1  para  funcionar  de 

emergencia.

Tipo 2: Artefacto de iluminación spot decorativo.  Fácil instalación y cambio de lámpara 

AR111 con zócalo GU10.  Posee cuerpo de aluminio con pintura microtexturada. Sus 

aros de luz le dan un sello distintivo. Apto para montaje sobre riel.

Tipo  3: Artefacto  de  iluminación  apto  para  exterior  bifocal.  Fácil  instalación  y 

posibilidad de cambio de lámpara con tipo de portalámparas: E-27. Cuerpo de aluminio 

con pintura resistente.
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Tipo  4: Artefacto  de  iluminación  apto  para  exterior  tipo  reflector  led  50w.  Fácil 

instalación y direccional. Cuerpo metálico resistente.

Tipo 5: Artefacto de iluminación apto para exterior tipo plafón led de 24w luz calida.  

Fácil instalación equipo externo. 

RUBRO 16. INSTALACIÓN SANITARIA

Según plano se debe realizar el  acondicionamiento de la instalación existente, esto 

incluye reemplazo de todos los accesorios y elementos que conforman la instalación de 

agua y desagüe. Por lo tanto, deben considerarse las tareas de picado de revoque y 

contrapisos necesarios para la correcta puesta en forma y cambio de las instalaciones. 

Generalidades:  Este  rubro  comprende  la  provisión  y  ejecución  por  parte  de  la 

Contratista de todos los materiales, artefactos y mano de obra necesaria para la puesta 

en  funcionamiento  de  1  baño y  1  cocina  y  anulación  de  un  antbaño.  Todas estas 

instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones 

indicadas en los planos respectivos,  en las especificaciones de este pliego,  en las 

Normas  y  Gráficos  de  “Instalaciones  sanitarias  domiciliarias  e  industriales”  y  a  las 
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exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) 

el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua y/o cloaca).

Los  trabajos  se  ejecutarán  para  que  cumplan  con  el  fin  para  el  que  han  sido 

proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El  presupuesto  total  debe  incluir  toda  la  mano  de  obra  necesaria  (realizada  por 

personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así 

como la provisión de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones 

detalladas. Para ello ejecutará la  excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y 

formación de arcos para pasos de cañerías,  recortes y  rellenos de canaletas para 

colocación de los conductos de agua y de desagües, los soportes de las instalaciones 

suspendidas si las hubiere, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales 

que se empleen en las cañerías con su material  de aporte,  las grapas,  los clavos 

ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de 

cañerías tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. Del mismo modo 

estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran 

necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

La  “Contratista”  deberá  entregar  los  trabajos  totalmente  terminados  y  en  perfecto 

funcionamiento. Previamente, presentará el proyecto ejecutivo para su aprobación.

Los  materiales,  artefactos  y  accesorios  a  emplear  en  esta  obra  serán  de  marca 

acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con 

los requisitos de estas especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir 

las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de 

artefactos y accesorios.
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Se considerarán incluidos en el  costo total  de la contratación,  la confección de los 

planos de la instalación sanitaria y provisión de agua “conforme a obra” de acuerdo a 

las Normas convencionales de representación. Este trámite deberá realizarse antes del 

otorgamiento de la “Recepción provisoria” de la obra.

La contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para 

su ejecución.

Del  mismo  modo  realizará  los  planos  necesarios  para  documentar  cualquier 

modificación que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. 

No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por  escrito  por  la 

“Inspección de Obra”.

Los planos que forman parte de la documentación gráfica que se entrega al finalizar la 

obra y que se utilizan para presupuestar  el  trabajo,  deberán ser  respetados en su 

totalidad.  La  “Inspección  de  Obra”  podrá  solicitar  a  la  “Contratista”,  en  cualquier 

momento,  planos parciales de detalles  de algún aspecto de la  instalación,  los  que 

deberán ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realización de los mismos.

Las  inspecciones  y  pruebas  que  deban  realizarse  serán  por  cuenta  exclusiva  del 

“Contratista” y en presencia de la “Inspección de Obra”.  Se anunciarán a éste, con la 

anticipación de 72 horas, el día y la hora en que se llevarán a cabo. Si fuese necesario, 

la “Inspección de Obra” podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 

estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de 

los mismos, sin que por ello se exija una retribución especial.

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la “Inspección 

de Obra”  por  escrito,  antes de procederse al  cierre  o  tapado de las  cañerías.  Los 

ensayos  mencionados  y  la  posterior  aprobación  de  los  trabajos,  no  eximirán  al 
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“Contratista”  de  su  responsabilidad  por  el  funcionamiento  defectuoso  de  las 

instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar 

cualquier  reparación  o  modificación  que  éstos  requieran  y  que  se  constaten  en  el 

período de garantía.

Las  instalaciones  deberán  quedar  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  sin  tener 

derecho alguno a indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que 

dichas  modificaciones  y  reparaciones  comprenden  también  a  la  mampostería, 

revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

No se cubrirá ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas.

Los artefactos a utilizar serán: 

Sanitarios existentes. 

Griferias nuevas de baño y cocina.

Retirar bañera.

Retirar pileta lavadero y bloqueo de cañería.

Retirar y bloqueo de cañerías de antebaño.

Cámara de inspección nuevo, Cañería y accesorios de instalación nuevos. 

Desagüe pluvial renovado. 

deben estar detallados en el proyecto ejecutivo y autorizados por la inspección de obra. 

16.1 Desagüe Cloacal
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De acuerdo a la planimetría adjunta propuesta, se elaborará el Proyecto Ejecutivo.

Se debe tener en cuanta en los rubros: Demoliciones/ Retiro de pisos, contrapisos/ 

Excavaciones/ Contrapisos / Carpeta/ Colocación de pisos/ la consideración del cambio 

de  recorrido  del  desagüe  cloacal  TOTAL.  Se  debe  realizar  una  nueva  cámara  de 

inspección en la galería del inmueble colocando un recorrido nuevo hasta la conexión 

al  conducto troncal  ubicada en el  frente del  inmueble.  Considerar Ventilación en el 

último  artefacto. Ver  plano  adjunto  de  propuesta  proyectual  sujeto  a  posible 

modificación según oferente. (Planta desagües)

Se deberán realizar tanto en el baño y en cocina todas las arañas de desagüe, como 

así también la prolongación de la cañería de desagüe principal hasta nueva cámara de 

inspección ubicada en la galería.

Las pendientes surgirán del proyecto ejecutivo el cual deberá ser aprobado: cualquier 

inconveniente que surja con las pendientes indicadas en plano durante la obra,  se 

volverán a definir respetando el diseño propuesto y con la aceptación de la “Inspección 

de Obra”. 

Para las instalaciones se adoptará el polipropileno homopolímero isostático con junta 

deslizable con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto 

en  los  desagües  primarios  como  secundarios  y  en  los  distintos  diámetros  que 

correspondan.  

Se respetará por decisión conjunta y aprobada que quede asentada en el Proyecto 

Ejecutivo-, así como las distintas pendientes definidas. Además de las cañerías, dicho 

material comprende a las piletas de patio (que llevarán sifón desmontable, porta rejilla y 

rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagüe (con misma rejilla o bien 

con tapa de acero inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 

20 cm) .
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16.2 Instalación de agua fría y caliente.

La instalación prevista incluye el cambio de todo el recorrido de cañería de agua fría 

desde el tanque de agua del edificio hasta cada uno de los artefacto y griferías. Así 

como también se debe considerar el cambio de tanque existente por un tanque tricapa 

de capacidad según reglamentacion. El tanque se deberá colocar en el mismo sector 

donde  se  encuentra  actualmente  y  con  las  instalaciones  correspondiente  para  su 

correcto funcionamiento. 

Todos los recorridos interiores de los sanitarios para alimentar los distintos sectores se 

realizarán con cañería de diámetro de acuerdo al proyecto ejecutivo presentado por la 

empresa. Para la cotización se prevé una instalación con diámetros según consumos 

estimativos según puestos de trabajos. 

Se deberá reubicar  la  canilla  de servicio  ubicada en el  local  01,  en el  exterior  del 

edificio,  al  mismo modo que  se  deberá  embutir  toda  la  cañería  que  se  encuentra 

expuesta en ese sector. 

Para  el  agua  caliente  se  ejecutará  cañería  para  provisión  y  alimentación  de  agua 

caliente a la pileta de cocina y baño. Para esto se abastecerá desde un termotanque 

eléctrico de 50 litros de primera marca (Longvie o similar) provisto e instalado por la 

contratista  en  la  cocina.  Se  alimentarán  con  cañería  de  diámetro  según  proyecto 

ejecutivo.  Las  conexiones,  llaves  de  paso  y  demás  elementos  deberán  tener  su 

terminación en el encuentro con el revestimiento o el muro.

En baño, como así también la cocina deberán tener sus propias llaves de paso tanto 

para agua fría como para agua caliente con el objetivo de poder cortar los mismos de 

manera independiente.
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La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de 

diámetro mínimo de 0,019 y se colocarán llaves de paso para cada sector. Toda la 

cañería será aislada térmicamente, con aislación tipo Cobertor  termoaislante (espuma 

de polietileno).

El  termotanque,  de  recuperación  simultánea,  tendrá  su  kit  de  colgar,  control 

termostático  de temperatura,  pirómetro,  regulador  de temperatura  del  agua.  Tendrá 

válvula  de  seguridad  unidireccional,  válvula  de  alivio  por  sobrepresión.  Barra  de 

protección  anticorrosiva.  Grifo  de  purga  para  vaciado  y  limpieza  del  tanque.  Luz 

indicador de encendido y calentamiento. Garantía: un año. Potencia: 2000W.

La cañería se realizará en caño de polipropileno homopolímero isostático de triple capa 

y del diámetro indicado conectado por el sistema de termofusión.

Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará polipropileno homopolímero 

isostático de tres capas que resista una presión de trabajo del orden de los 9 kg / cm2 

variando el espesor de sus paredes de acuerdo a su diámetro. Las uniones deberán 

realizarse  termofusionadas,  salvo  excepciones  en  codos  con  piezas  con  rosca 

metálica, según corresponda.

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, se realizará por mampostería y 

será probada previamente al cierre de canaletas en mampostería.

Las  conexiones  a  bachas,  lavatorios,  bidet,  etc.  se  realizarán  con flexible  metálico 

trenzado  cromado  y  sus  correspondientes  “tazas”  de  terminación  metálicas  en 

encuentro con muros.

Prueba hidráulica:  Previa a la realización de las pruebas hidráulicas de desagües 

cloacales,  pluviales y cañería de abastecimiento de agua fría y caliente,  se deberá 
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notificar a la Inspección de Obra fecha de realización de la misma, siendo condición 

indispensable tener aprobados por la Inspección los planos de la instalación a verificar.

Para realizar ésta prueba la cañería deberá permanecer con agua y a sección llena 

durante 24 horas con la presión de uso. Estará a cargo del “Contratista” prever los 

tapones,  dispositivos  y  accesorios  que  sean  necesarios  a  tal  fin.  De  no  haberse 

producido pérdidas se procederá a dar la orden de tapado de la cañería.

Las  pruebas  se  requerirán  por  tramos  y  por  locales,  habilitando  los  mismos.  Se 

proseguirán con los trabajos y por último se realizará la prueba del circuito completo.

De detectarse pérdidas se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a 

directivas de la “Inspección de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista”.

16.3 Artefactos, griferías y accesorios

Todas las griferías y accesorios a proveer y colocar serán de primera calidad, cumplirán 

con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, serán los aprobados por los 

Entes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes.

16.4 Desagüe Pluvial:

Se  deberán  cambiar  las  tres  bajadas  existentes  tanto  los  embudos  como  los 

tramos verticales. Según plano las dos (2) que se encuentran en la parte de la galería 

del edificio conservan su ubicación, pero se deberán cambiar por caños y accesorios 

tipo AWADUC o calidad superior. La bajada (1) ubicada en el local 01, deberá anularse 

debiendo reubicarse en donde se indica en plano. Esta modificación comprende una 

readaptación de la pendiente en la losa existente, colocación de embudo nuevo de 

tamaño adecuado y bajada tipo AWADUC.
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En  cuanto  a  las  bocas  de  desagües,  se  debe  colocar  una  (1)  boca  de  desagüe 

abierta(BDA) nueva en la galería del inmueble, en donde converjan los primeros tramos 

horizontales de las bajadas que en dicho sector se ubican. Desde dicha boca nace un 

tramo horizontal hacia una nueva pileta de piso cerrada que se ubicará en el Local 01. 

Esta última boca debe ser tapada (BDT) y se ubicará dentro del Local 01 próximo al 

comienzo del tramo horizontal de la bajada que allí se ubica. De esta boca saldrán 2 

tramos horizontales de 110 tipo AWADUC para garantizar el buen desagote de toda el 

agua de lluvia. 

RUBRO 17. INSTALACIÓN GAS

Generalidades:  Este  rubro  comprende  la  provisión  y  ejecución  por  parte  de  la 

Contratista de todos los materiales, artefactos y mano de obra necesaria para bloquear 

la instalación de gas existente en el edificio. 

17.1 Anulación de instalación de gas

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria realizada por personal 

especializado  para  la  ejecución  del  trabajo,  así  como  la  provisión  de  todos  los 

elementos  y  herramientas  necesarias.  Para  ello  contemplar  excavación,  rellenos, 

apisonados, cortes de muros, recortes y rellenos. Tareas a ejecutarse para el retiro de 

los  conductos, cañerías  exteriores,  accesorios,  llaves  y  artefactos.  Los  artefactos 

retirados se deberán entregar a la inspección de obra.

Se debe realizar el sellado y bloqueo correspondiente de toda la instalación de gas, 

para realizar las gestiones necesarias para dar de baja el servicio ante Litoral Gas, ente 

regulador de este servicio.

RUBRO 18. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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18.1 Instalación Aire Acondicionado

En este ítem se contemplan la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 

materiales,  accesorios,  herramientas  y  mano  de  obra  necesaria  para  colocación  e 

instalación de los equipos de aires acondicionados (ménsulas,  mangueras,  caños y 

aislaciones, etc.  y cañería de PVC para desagües en los casos que la situación lo 

requiera). La instalación eléctrica que proveerá a cada equipo se realiza en otra etapa y 

por  otra  empresa.  Los  equipos  de  Aire  Acondicionado  serán  provistos  por  este 

organismo previo a su instalación, en coordinación con la contratista en el momento 

adecuado de la obra previo a su instalación. 

Se realizará la instalación completa de 4 equipos de aire acondicionado.

La canalización en la pared por la cual pasarán los caños y cables que vinculan el 

equipo exterior con el interior se realizará con un diámetro de 65mm para que pueda 

colocarse un caño de ese diámetro. La unidad exterior estará fijada con bulones de 

cabeza hexagonal con tuercas autofrenantes (2 por cada ménsula) a ménsulas  de 

40cm amuradas con tirafondos y tacos fischer de 10mm (3 para cada ménsula).Para 

evacuación de agua los equipos que se encuentren próximo al exterior,  se utilizara 

manguera cristal de 2mm de espesor por el diámetro o sección que se corresponda con 

el caño de descarga de la unidad (en el caso de tener dos descargas se podrán unir a 

una sola manguera de descarga mediante una T aprobada para uso exterior)  y  se 

direccionará el recorrido de la manguera sujetando por la pared cada 50cm durante 

todo su recorrido hasta la pileta de piso existente en el patio.

En el caso de los AA de oficinas que su descarga de liquidos de condensación, sea 

imposible hacerlo de forma semidirecta, se deberá realizar la evacuacion por cañeia de 

63mm embutida en mampostería hacia el exterior del edificio.
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Finalmente, se realizarán en paredes, piso o cielorraso todas las reparaciones y trabajo 

de  pintura  necesarios  en  lugares  que  puedan  haber  sufrido  daños  producto  de  la 

instalación y posteriormente se realizará la limpieza del lugar.

    El modelo, potencia y ubicación de cada equipo y las condiciones para la 

instalación según su situación según plano. Equipos:

AA split  frìo/calor 4500w    cantidad 1 

AA split frio/calor 3000w    cantidad 1 

AA split frio/calor 5500w     cantidad 2  

Luego de la colocación e instalación de los equipos, se debe verificar el correcto funcio-

namiento de los mismos. Previa a la realización de las pruebas, se deberá notificar a la 

Inspección de Obra fecha de realización de la misma, siendo condición indispensable 

tener aprobados por la Inspección los planos de la instalación a verificar.

Estará a cargo del Contratista prever los accesorios que sean necesarios a tal fin. Las 

pruebas  se  requerirán  por  locales  con  cables  y  tomas  temporales.  De  detectarse 

inconvenientes se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas 

de la “Inspección de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista”.

RUBRO 19. EQUIPAMIENTO

Generalidades:  La adecuación de los siguientes equipamientos que corresponden a 

terminaciones  de  los  baños  y  cocina,  deberán  ser  ejecutadas  con  toda  prolijidad, 

observando las disposiciones indicadas en los planos respectivos y las instalaciones 

previstas para el correcto funcionamiento de instalaciones de desagüe, provisión de 

agua y electricidad.  Como así mismo deben permitirse y corroborar las aperturas de 
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las aberturas de cada uno de los locales, evitando que estos equipamientos no impidan 

el correcto uso de las puertas. 

19.1 Mueble cocina.

En este ítem se contemplan la provisión y ejecución por parte de la Contratista de las 

tareas relacionadas a colocación de mueble de cocina. Colocar mueble de melanina 

tipo  Ricchezze  de  medida  estándar  y  adaptable  al  sector  destinado.  Evaluar  la 

posibilidad  de  utilizar  la  mesada  existente  para  optimizar  recursos.  Estas  tareas 

contemplan el alquiler y logística de materiales, herramientas y elementos a fin.

RUBRO 20. TRABAJOS VARIOS

En este ítem se contemplan la provisión y ejecución por parte de la Contratista de las 

tareas relacionadas a limpieza y retiro de residuos. Estas tareas contemplan el alquiler 

y logística de materiales, herramientas y elementos a fin.

23.1 Limpieza diaria – Limpieza final

Se deberá realizar la limpieza diaria y organizada de la obra y, una vez terminada, se 

realizará una limpieza profunda de detalle.

La limpieza diaria se inicia en la coordinación y comienzo de las tareas, la contratista 

deberá  garantizar  una  profunda  limpieza  en  todos  los  sectores  donde  se  haya 

intervenido  según  el  rubro  permitiendo  la  articulación  de  diferentes  rubros  sin 

complicaciones. Se debe evitar en todo momento el ingreso de polvillo proveniente las 

diferentes tareas en los distintos componentes de la obra (cajas de luz, artefactos de 

iluminación, etc.). 

Una vez finalizada la obra, se entregará la misma con una limpieza general de detalle 

de acuerdo a los siguientes apartados:
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-  Pisos limpios de todo el sector intervenido.

- Paredes y cielorrasos sin telarañas o polvillo.

- Limpieza de artefactos de iluminación, sanitarios, tableros, etc.

- Aberturas y vidrios limpios.

- Limpieza integral de cubierta, canaletas, embudos y desagües pluviales hasta el 

cordón  de  la  vereda,  con  asistencia  de  la  contratista,  subcontratistas  y  la 

inspección de obra.

-  Prueba integral  de funcionamiento de instalaciones en general  (eléctrica,  de 

equipos  de  aire  acondicionado,  pluvial)  con  asistencia  de  los  contratistas, 

subcontratistas y la inspección de obra.

- La obra deberá ser entregada de manera que pueda ser equipada y ocupada 

inmediatamente, debiendo la contratista retirar todo tipo de residuos, material 

excedente, equipos y herramientas, una vez culminado todos los trabajos. 

Se solicita la contratación de una empresa especializada para la realización de 

esta tarea. Entregar el edificio en forma integral terminada y lista para usar.  
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